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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 Wstęp 

 

Zgodnie z zapisami Strategii terytorialnej OPPT Lipna zatwierdzonej Uchwałą Nr 8/441/24 Zarządu 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z  dnia 02 lipca 2024 r. w sprawie zaopiniowania przez Instytucję 

Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Strategii Terytorialnej 

Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Lipna w zakresie możliwości finansowania strategii IIT w 

ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, niezbędnym elementem 

oceny czy realizacja ustaleń strategii postępuje prawidłowo jest system monitorowania.  

Za proces ten odpowiadają władze partnerstwa, czyli Stowarzyszenia na rzecz Gmin i Powiatu 

Lipnowskiego „Wspólnie dla przyszłości”. Zadanie to jest realizowane przez zespół, który tworzą 

wyznaczeni przedstawiciele  każdego z członków Stowarzyszenia (wg danych z kart), tj. 

1. Miasto i Gmina Bobrowniki  - Anna Szulikowska 

2. Gmina Chrostkowo   -  Łukasz Lazarowski 

3. Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą - Magdalena Turkiewicz 

4. Miasto i Gmina Kikół    - Magdalena Karaś - Sadowska  

5. Gmina Lipno     - Wioletta Błaszkiewicz  

6. Gmina Miasta Lipno    - Radosław Paśniewski 

7.  Miasto i Gmina Skępe   - Mateusz Krużewski 

8. Gmina Tłuchowo    - Andrzej Kurowski 

9. Gmina Wielgie     - Krzysztof Głowiński 

10. Powiat Lipnowski   - Agnieszka Grzywaczewska  

 

Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej dla OPPT Lipna za 2024 rok został opracowany 

na podstawie danych przekazanych przez wszystkich beneficjentów projektów do końca lutego 

2025r w postaci kart monitorowania stanu realizacji projektu strategii. Karty posłużyły następnie 

do przygotowania analizy stanu wskaźników realizacji strategii oraz podsumowania zawierającego 

najważniejsze wnioski z dokonanej analizy.  
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

 

 

 Charakterystyka działań oraz efektów realizacji projektów 
strategii  

Charakterystyka działań oraz efektów realizacji projektów strategii realizowana jest poprzez „Karty 

monitorowania stanu realizacji projektu strategii” wg wzoru zamieszczonego w Strategii przygotowane 

dla każdego z projektów umieszczonych w tabeli 9.4 Strategii OPPT Lipna stanowiącej „Wykaz 

wybranych projektów do wsparcia wraz z ich charakterystyką”.  

Przygotowane karty zostały zamieszczone poniżej według numerów projektów. 
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii 

Rok, za który 

podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-LI-1 

Nazwa projektu Doposażenie nowego budynku szkoły muzycznej wraz  z salą koncertową 

w Lipnie 

Beneficjent Powiat Lipnowski 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej 

dane źródłowe do 

Raportu 

Agnieszka Grzywaczewska Naczelnik Wydziału Rozwoju Promocji, 

Kultury, Sportu i Turystyki w Lipnie tel. 54 30-66-132 

Syntetyczny opis 

działań 

prowadzonych na 

rzecz realizacji 

projektu w roku, za 

który sporządza się 

Raport1 

Otrzymano dofinansowanie na podstawie umowy nr 

UM_WR.431.3.164.2024 

Rozpoczęto realizację projektu- zostały opracowane i przygotowane 
opisy przedmiotu zamówienia w celu rozpoczęcia procedury 
zakupowej. 

 

Etap realizacji 

projektu na koniec 

roku, za który 

sporządza się Raport2 

etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej 

Czy dostrzega się 

ryzyka dla kontynuacji 

realizacji projektu? 

Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Brak ryzyka 

Czy dostrzega się 

możliwości 

usprawnienia 

procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

Brak spostrzeżeń  

Ewentualne 

informacje 

dodatkowe istotne 

dla procesu realizacji 

Brak 

 
1 Jeżeli w danym roku raportowym w przypadku opisywanego projektu nie były prowadzone żadne działania, w tym polu 
należy o tym poinformować  
2 Patrz wyjaśnienia poniżej tabeli. 
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

strategii w zakresie 

danego projektu3 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

zadeklarowana 

w strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

PLRO191 - Liczba 
doposażonych szkół  

1 0 0      

RCO074 - Ludność 
objęta projektami w 
ramach strategii 
zintegrowanego 
rozwoju 
terytorialnego  

100 0 0      

RCO075 - Wspierane 
strategie 
zintegrowanego 
rozwoju 
terytorialnego  

1 0 0      

RCO067 - Pojemność 

klas w nowych lub 

zmodernizowanych 

placówkach 

oświatowych 

 

100 0 0      

RCR071 - Roczna 
liczba 
użytkowników 
nowych lub 
zmodernizowanych 
placówek 
oświatowych 

100 0 0      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 W tym polu należy podać informację, jeśli projekt został usunięty lub wprowadzony do strategii w wyniku zmiany strategii. 



 

7                           
 

Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii 

Rok, za który 

podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-LI-2 

Nazwa projektu Rozwój AOS w Szpital Lipno sp. z o. o. 

Beneficjent Powiat Lipnowski/ Szpital Lipno sp. z o. o. 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej 

dane źródłowe do 

Raportu 

Agnieszka Grzywaczewska Naczelnik Wydziału Rozwoju Promocji, 

Kultury, Sportu i Turystyki w Lipnie tel. 54 30-66-132 

Syntetyczny opis 

działań 

prowadzonych na 

rzecz realizacji 

projektu w roku, za 

który sporządza się 

Raport4 

W trakcie przygotowań do wykonania dokumentacji projektowej 

Etap realizacji 

projektu na koniec 

roku, za który 

sporządza się Raport5 

etap I – prace w fazie przygotowawczej 

Czy dostrzega się 

ryzyka dla 

kontynuacji realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

Brak ryzyka 

Czy dostrzega się 

możliwości 

usprawnienia 

procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

Brak spostrzeżeń  

Ewentualne 

informacje 

dodatkowe istotne 

dla procesu realizacji 

Brak 

 
4 Jeżeli w danym roku raportowym w przypadku opisywanego projektu nie były prowadzone żadne działania, w tym polu 
należy o tym poinformować  
5 Patrz wyjaśnienia poniżej tabeli. 
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

strategii w zakresie 

danego projektu6 

  

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

zadeklarowana 

w strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Liczba wspartych 

podmiotów 

wykonujących 

działalność leczniczą  

 

1szt. 0 0      

Pojemność nowych lub 

zmodernizowanych 

placówek opieki 

zdrowotnej 

6000 Osoby/rok 

 

0 0      

Ludność objęta 

projektami w ramach 

strategii 

zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

30 000 Osoby 

 

0 0      

Roczna liczba 

użytkowników nowych 

lub zmodernizowanych 

placówek opieki 

zdrowotnej 

6000 Osoby/rok 

 

0 0      

Liczba wspartych 

podmiotów leczniczych 

udzielających 

świadczeń w zakresie 

ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej (AOS) 

1szt. 0 0      

Wspierane strategie 

zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

[szt.] 

1szt 0 0      

 

 

 

 

 

 

 

 
6 W tym polu należy podać informację, jeśli projekt został usunięty lub wprowadzony do strategii w wyniku zmiany strategii. 
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii 

Rok, za który 

podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT – LI - 3 

Nazwa projektu 
Budowa sieci wodociągowej na terenie działek 537, 362, 374 w 

Bobrownikach 

Beneficjent Gmina Bobrowniki 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej dane 

źródłowe do Raportu 

Anna Szulikowska, 54 230 51 44 lub pryw. 797508598, 

projekty@ugbobrowniki.pl 

Syntetyczny opis 

działań prowadzonych 

na rzecz realizacji 

projektu w roku, za 

który sporządza się 

Raport7 

W roku 2024 został złożony wniosek o dofinansowanie do IZ. W toku 

oceny projekt został zakwalifikowany do dofinansowania i skierowany do 

podpisania umowy, na którą w obecnej chwili czekamy. 

Etap realizacji projektu 

na koniec roku, za 

który sporządza się 

Raport8 

Etap I  

Oczekiwanie na podpisanie umowy 

Czy dostrzega się 

ryzyka dla kontynuacji 

realizacji projektu? 

Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Nie 

Czy dostrzega się 

możliwości 

usprawnienia procesu 

realizacji projektu? 

Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

brak 

Ewentualne informacje 

dodatkowe istotne dla 

procesu realizacji 

strategii w zakresie 

danego projektu9 

Zmianie uległy wskaźniki w porównaniu wniosku o dofinansowanie a 

fiszek. Niektóre wskaźniki były przez generator narzucone. 

  

 
7 Jeżeli w danym roku raportowym w przypadku opisywanego projektu nie były prowadzone żadne działania, w tym polu 
należy o tym poinformować  
8 Patrz wyjaśnienia poniżej tabeli. 
9 W tym polu należy podać informację, jeśli projekt został usunięty lub wprowadzony do strategii w wyniku zmiany strategii. 
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

zadeklarowana 

w strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1. Długość 

zmodernizowanej sieci 

wodociągowej 

0,5270 km 0 0      

2. Długość wybudowanej 

sieci wodociągowej 
0 0 0      

3. Liczba przyłączy 

wodociągowych 
29 szt 0 0      

4. Liczba wybudowanych 

stacji uzdatniania wody 
0 0 0      

5. Liczba 

przebudowanych stacji 

uzdatniania wody 

0 0 0      

6. Liczba doposażonych 

stacji uzdatniania wody 
0 0 0      

7. Ludność objęta 

projektami w ramach 

strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

3050 osób 0 0      

8. Wspierane strategie 

zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego 

1 szt. 0 0      

9. Liczba obiektów 

dostosowanych do 

potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

(EFRR/FST/FS) 

0 0 0      

10. Liczba projektów, w 

których sfinansowano 

koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami 

(EFRR/FST/FS) 

0 0 0      

11. Ludność przyłączona 

do udoskonalonych 

zbiorowych systemów 

zaopatrzenia w wodę 

502 osoby 0 0      

12. Straty wody w 

zbiorowych systemach 

zaopatrzenia w wodę 

0 0 0      
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

 

Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii 

Rok, za który podawana 

jest informacja 
2024 

Numer projektu OPPT – LI - 4 

Nazwa projektu 
Utworzenie Domu Kultury w Bobrownikach i zmiana lokalizacji 

Biblioteki Publicznej 

Beneficjent Gmina Bobrowniki 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej dane 

źródłowe do Raportu 

Anna Szulikowska, 54 230 51 44 lub pryw. 797508598, 

projekty@ugbobrowniki.pl 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz 

realizacji projektu w 

roku, za który sporządza 

się Raport10 

Gmina jest w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej i 

kosztorysu inwestorskiego  

 

Etap realizacji projektu 

na koniec roku, za który 

sporządza się Raport11 

Etap I  

Prace przygotowawcze 

Czy dostrzega się ryzyka 

dla kontynuacji realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

Nie 

Czy dostrzega się 

możliwości usprawnienia 

procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

brak 

Ewentualne informacje 

dodatkowe istotne dla 

procesu realizacji 

strategii w zakresie 

danego projektu12 

brak 

  

Stan realizacji wskaźników projektu 

 
10 Jeżeli w danym roku raportowym w przypadku opisywanego projektu nie były prowadzone żadne działania, w tym polu 
należy o tym poinformować  
11 Patrz wyjaśnienia poniżej tabeli. 
12 W tym polu należy podać informację, jeśli projekt został usunięty lub wprowadzony do strategii w wyniku zmiany strategii. 
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

Nazwa i miara wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

zadeklarowana 

w strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

RCO074 Ludność objęta 

projektami w ramach 

strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

1 0 0      

RCO075 Wspierane 

strategie zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

0 0 0      

RCO076 Zintegrowane 

projekty rozwoju 

terytorialnego 

0 0 0      

RCO077 Liczba obiektów 

kulturalnych i turystycznych 

objętych wsparciem 

1 0 0      

PLRO141 Liczba instytucji 

kultury objętych wsparciem 
2 0 0      

PLRO132 Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb 

osób z niepełno 

sprawnościami 

(EFRR/FST/FS) 

1 0 0      

PLRO199 Liczba projektów, 

w których sfinansowano 

koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z 

niepełno sprawnościami 

(EFRR/FS/FST) 

1 0 0      

RCR077 Liczba osób 

odwiedzających obiekty 

kulturalne i turystyczne 

objęte wsparciem 

1000 osób 0 0      

RCO075 Wspierane 

strategie zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

1 0 0      

RCO076 Zintegrowane 

projekty rozwoju 

terytorialnego 

0 0 0      
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii 

Rok, za który 

podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-LI-5 

Nazwa projektu Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej 

Beneficjent Gmina Chrostkowo 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej 

dane źródłowe do 

Raportu 

Łukasz Lazarowski 

l.lazarowski@chrostkowo.pl 

(54) 306 75 36 

Syntetyczny opis 

działań 

prowadzonych na 

rzecz realizacji 

projektu w roku, za 

który sporządza się 

Raport13 

W roku 2024 prowadzono konsultacje z audytorem energetycznym oraz 

firmą projektową na temat zasadności realizacji zadania. 

Etap realizacji 

projektu na koniec 

roku, za który 

sporządza się 

Raport14 

Rezygnacja z projektu. Nie będzie realizowany. 

Czy dostrzega się 

ryzyka dla 

kontynuacji realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

Rezygnacja z projektu. Nie będzie realizowany. 

Czy dostrzega się 

możliwości 

usprawnienia 

procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

- 

Ewentualne 

informacje 

dodatkowe istotne 

dla procesu realizacji 

- 

 
13 Jeżeli w danym roku raportowym w przypadku opisywanego projektu nie były prowadzone żadne działania, w tym polu 
należy o tym poinformować  
14 Patrz wyjaśnienia poniżej tabeli. 
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

strategii w zakresie 

danego projektu15 

  

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

zadeklarowana 

w strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 W tym polu należy podać informację, jeśli projekt został usunięty lub wprowadzony do strategii w wyniku zmiany strategii. 
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii 

Rok, za który 

podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-LI-6 

Nazwa projektu Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Chrostkowo 

Beneficjent Gmina Chrostkowo 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej 

dane źródłowe do 

Raportu 

Łukasz Lazarowski 

l.lazarowski@chrostkowo.pl 

(54) 306 75 36 

Syntetyczny opis 

działań 

prowadzonych na 

rzecz realizacji 

projektu w roku, za 

który sporządza się 

Raport16 

W roku 2024 prowadzono działania związane z przyjęciem konkretnych 

rozwiązań projektowych oraz nad wizualizacją finalnego projektu.  

Etap realizacji 

projektu na koniec 

roku, za który 

sporządza się 

Raport17 

Etap I - prace w fazie przygotowawczej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej 

Czy dostrzega się 

ryzyka dla 

kontynuacji realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

Nie 

Czy dostrzega się 

możliwości 

usprawnienia 

procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

Nie 

Ewentualne 

informacje 

dodatkowe istotne 

dla procesu realizacji 

Brak 

 
16 Jeżeli w danym roku raportowym w przypadku opisywanego projektu nie były prowadzone żadne działania, w tym polu 
należy o tym poinformować  
17 Patrz wyjaśnienia poniżej tabeli. 
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

strategii w zakresie 

danego projektu18 

  

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara 

wskaźnika 
Wartość 

docelowa 

zadeklarowana 

w strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-PLRO045 - 

Długość wybudowanej 

sieci wodociągowej 

(km) 

1 0 0      

WLWK-PLRO056 - 

Liczba doposażonych 

stacji uzdatniania wody 

(szt.) 

2 0 0      

PLRO055 Liczba 

przebudowanych  stacji 

uzdatniania wody (szt.) 

2 0 0      

WLWK-RCO074 - 

Ludność objęta 

projektami w ramach 

strategii 

zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

(osoby) 

1000 0 0      

WLWK-RCO075 - 

Wspierane strategie 

zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

(szt.) 

1 0 0      

WLWK-RCR041 - 

Ludność przyłączona do 

udoskonalonych 

zbiorowych systemów 

zaopatrzenia w wodę 

(osoby) 

1000 0 0      

WLWK-RCR043 - Straty 

wody w zbiorowych 

systemach zaopatrzenia 

w wodę (m3/rok) 

50 0 0      

 

 

 
18 W tym polu należy podać informację, jeśli projekt został usunięty lub wprowadzony do strategii w wyniku zmiany strategii. 
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

 

Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii 

Rok, za który 

podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-LI-7 

Nazwa projektu Zagospodarowanie terenu w miejscowości Chrostkowo - etap II 

Beneficjent Gmina Chrostkowo 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej 

dane źródłowe do 

Raportu 

Łukasz Lazarowski 

l.lazarowski@chrostkowo.pl 

(54) 306 75 36 

Syntetyczny opis 

działań 

prowadzonych na 

rzecz realizacji 

projektu w roku, za 

który sporządza się 

Raport19 

W roku 2024 prowadzono działania związane z przyjęciem konkretnych 

rozwiązań projektowych oraz nad wizualizacją finalnego projektu.  

Etap realizacji 

projektu na koniec 

roku, za który 

sporządza się 

Raport20 

Etap I - prace w fazie przygotowawczej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej 

Czy dostrzega się 

ryzyka dla 

kontynuacji realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

Nie 

Czy dostrzega się 

możliwości 

usprawnienia 

procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

Nie 

Ewentualne 

informacje 

dodatkowe istotne 

Brak 

 
19 Jeżeli w danym roku raportowym w przypadku opisywanego projektu nie były prowadzone żadne działania, w tym polu 
należy o tym poinformować  
20 Patrz wyjaśnienia poniżej tabeli. 
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

dla procesu realizacji 

strategii w zakresie 

danego projektu21 

  

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

zadeklarowana 

w strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-RCO074 - 

Ludność objęta 

projektami w ramach 

strategii 

zintegrowanego 

rozwoju 

terytorialnego (szt.) 

60 0 0      

WLWK-RCO075 - 

Wspierane strategie 

zintegrowanego 

rozwoju 

terytorialnego (szt.) 

1 0 0      

PROG-FEKP-0045 - 

Liczba obiektów 

infrastrukturalnych 

wspartych w ramach 

odnowy przestrzeni 

publicznych (szt.) 

1 0 0      

PROG-FEKP-0046 - 

Powierzchnia 

obszarów objętych 

odnową przestrzeni 

publicznych (ha) 

0,2 0 0      

PROG-FEKP-0047 - 

Liczba osób 

korzystających z 

obszarów publicznych 

objętych wsparciem 

(szt.) 

60 0 0      

 

 

 

 

 
21 W tym polu należy podać informację, jeśli projekt został usunięty lub wprowadzony do strategii w wyniku zmiany strategii. 
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii 

Rok, za który 

podawana jest 

informacja 

2024 r. 

Numer projektu OPPT-LI-8 

Nazwa projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności 

publicznej na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą 

Beneficjent Gmina Dobrzyń nad Wisłą 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej 

dane źródłowe do 

Raportu 

Magdalena Turkiewicz 

tel. 54 253 06 66 

magdalena.turkiewicz@dobrzyn.pl 

Syntetyczny opis 

działań 

prowadzonych na 

rzecz realizacji 

projektu w roku, za 

który sporządza się 

Raport22 

W roku 2024 r. zaczęto przygotowywać dokumentację projektową dla 

inwestycji. 

Etap realizacji 

projektu na koniec 

roku, za który 

sporządza się 

Raport23 

Etap I 

Czy dostrzega się 

ryzyka dla 

kontynuacji realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

NIE 

Czy dostrzega się 

możliwości 

usprawnienia 

procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

NIE 

Ewentualne 

informacje 

dodatkowe istotne 

Dane są podane na koniec 2024 r. 

 
22 Jeżeli w danym roku raportowym w przypadku opisywanego projektu nie były prowadzone żadne działania, w tym polu 
należy o tym poinformować  
23 Patrz wyjaśnienia poniżej tabeli. 
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

dla procesu realizacji 

strategii w zakresie 

danego projektu24 

W styczniu 2025 r. otrzymaliśmy dokumentację dotyczącą projektu, w 

związku z czym zmieniły się dane wskaźnikowe, które były wcześniej podane 

szacunkowo. 

Ze względu na późny termin ich otrzymania fiszka nie została 

zaktualizowana, nowe dane zostały wprowadzone do wniosku o 

dofinansowanie wraz z uzasadnieniem wprowadzonych zmian. 

  

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

zadeklarowana 

w strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Ludność objęta 

projektami w ramach 

strategii 

zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego; 

 0 0      

Budynki publiczne o 

lepszej charakterystyce 

energetycznej 

2 0 0      

Liczba 

zmodernizowanych 

źródeł ciepła (innych niż 

indywidualne) 

1 0 0      

Ludność objęta 

projektami w ramach 

strategii 

zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

510 0 0      

Wspierane strategie 

zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

1 0 0      

Roczne zużycie energii 

pierwotnej     

167,153 

MWh/rok 

0 0      

Szacowana emisja 

gazów cieplarnianych 

56,832  

tony 

równoważnika 

CO2/rok 

0 0      

Zmniejszenie emisji 

pyłu PM 10 

0,0000664 

Mg/rok 

0 0      

 

 

 
24 W tym polu należy podać informację, jeśli projekt został usunięty lub wprowadzony do strategii w wyniku zmiany strategii. 



 

21                           
 

Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii 

Rok, za który 

podawana jest 

informacja 

2024 r. 

Numer projektu OPPT-LI-9 

Nazwa projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności 

publicznej na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą 

Beneficjent Gmina Dobrzyń nad Wisłą 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej 

dane źródłowe do 

Raportu 

Magdalena Turkiewicz 

tel. 54 253 06 66 

magdalena.turkiewicz@dobrzyn.pl 

Syntetyczny opis 

działań 

prowadzonych na 

rzecz realizacji 

projektu w roku, za 

który sporządza się 

Raport25 

Działania związane z projektem jeszcze nie zostały podjęte 

Etap realizacji 

projektu na koniec 

roku, za który 

sporządza się 

Raport26 

Etap „Zero” 

Czy dostrzega się 

ryzyka dla 

kontynuacji realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

Tak. 

Zrobiliśmy na razie wstępnie rozeznanie kosztów i prawdopodobnie 

przekroczy to nasze możliwości finansowe. Chcielibyśmy ewentualnie 

zrezygnować z części zadania dotyczącej modernizacji sieci, a zostać przy 

samej wymianie wodomierzy oraz wdrożyć system zdalnego odczytu, jeśli 

Urząd Marszałkowski wyrazi zgodę.  

Czekamy obecnie na odpowiedź. 

Czy dostrzega się 

możliwości 

usprawnienia 

procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

 -  

 
25 Jeżeli w danym roku raportowym w przypadku opisywanego projektu nie były prowadzone żadne działania, w tym polu 
należy o tym poinformować  
26 Patrz wyjaśnienia poniżej tabeli. 
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

Ewentualne 

informacje 

dodatkowe istotne 

dla procesu realizacji 

strategii w zakresie 

danego projektu27 

Nie dotyczy 

  

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

zadeklarowana 

w strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Długość 

zmodernizowanej 

sieci wodociągowej 

0,800 km 0 0      

Wspierane strategie 

zintegrowanego 

rozwoju 

terytorialnego 

1 0 0      

Ludność ́ objęta 

projektami w ramach 

strategii 

zintegrowanego 

rozwoju 

terytorialnego 

80 0 0      

Straty wody w 

zbiorowych 

systemach 

zaopatrzenia w wodę 

300  0 0      

Ludność przyłączona 

do ulepszonych 

zbiorowych 

systemów 

zaopatrzenia w wodę    

80 0 0      

 

 

 

 

 

 

 

 
27 W tym polu należy podać informację, jeśli projekt został usunięty lub wprowadzony do strategii w wyniku zmiany strategii. 
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii 

Rok, za który podawana 

jest informacja 

2024 r.  

Numer projektu OPPT-LI-10 

Nazwa projektu Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Dobrzyniu 

nad Wisłą 

Beneficjent Gmina Dobrzyń nad Wisłą 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej dane 

źródłowe do Raportu 

Magdalena Turkiewicz 

tel. 54 253 06 66 

magdalena.turkiewicz@dobrzyn.pl 

Syntetyczny opis 

działań prowadzonych 

na rzecz realizacji 

projektu w roku, za 

który sporządza się 

Raport28 

W roku 2024 r. zaczęto przygotowywać dokumentację projektową dla 

inwestycji. 

Etap realizacji projektu 

na koniec roku, za który 

sporządza się Raport29 

Etap I 

Czy dostrzega się ryzyka 

dla kontynuacji 

realizacji projektu? Jeśli 

tak – należy je 

scharakteryzować 

NIE 

Czy dostrzega się 

możliwości 

usprawnienia procesu 

realizacji projektu? Jeśli 

tak – należy je 

scharakteryzować 

NIE 

Ewentualne informacje 

dodatkowe istotne dla 

procesu realizacji 

strategii w zakresie 

danego projektu30 

Nie dotyczy 

  

Stan realizacji wskaźników projektu 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

 
28 Jeżeli w danym roku raportowym w przypadku opisywanego projektu nie były prowadzone żadne działania, w tym polu 
należy o tym poinformować  
29 Patrz wyjaśnienia poniżej tabeli. 
30 W tym polu należy podać informację, jeśli projekt został usunięty lub wprowadzony do strategii w wyniku zmiany strategii. 
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

Nazwa i miara 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

zadeklarowana 

w strategii 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Ludność objęta 

projektami w ramach 

strategii 

zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego; 

500 0 0      

Wspierane strategie 

zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

1 0 0      

Liczba obiektów 

infrastrukturalnych 

wspartych w ramach 

odnowy przestrzeni 

publicznych;     

1 0 0      

Powierzchnia obszarów 

objętych odnową 

przestrzeni 

publicznych; 

2,20 ha 0 0      

Liczba obiektów 

dostosowanych do 

potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

1 0 0      

Liczba projektów, w 

których sfinansowano 

koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami 

1 0 0      

Liczba osób 

korzystających z 

obszarów publicznych 

objętych wsparciem; 

500 0 0      
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii 

Rok, za który podawana 

jest informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-LI-11 

Nazwa projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej. 

Beneficjent Gmina Lipno 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej dane 

źródłowe do Raportu 

Wioletta Błaszkiewicz 

Tel. 54 288 62 30 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz 

realizacji projektu w roku, 

za który sporządza się 

Raport31 

Zlecenie sporządzenia dokumentacji projektu budowlanego oraz Audytu 

energetycznego - w trakcie opracowywania. 

Etap realizacji projektu na 

koniec roku, za który 

sporządza się Raport32 

Etap I 

Czy dostrzega się ryzyka 

dla kontynuacji realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

1. Wysokie koszty inwestycji z uwagi na zakres prac przewidzianych w 
audycie w celu osiągnięcia efektywności energetycznej na poziomie 
30% 

2. Uzyskanie efektywności energetycznej na poziomie 30% w audycie 
energetycznym w odniesieniu do środków finansowych 
dysponowanych na realizację zadania 

Czy dostrzega się 

możliwości usprawnienia 

procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

Zwiększenie środków wsparcia zewnętrznego na realizację inwestycji. 

Ewentualne informacje 

dodatkowe istotne dla 

procesu realizacji strategii 

w zakresie danego 

projektu33 

Brak 

  

 

 

 

 
31 Jeżeli w danym roku raportowym w przypadku opisywanego projektu nie były prowadzone żadne działania, w tym polu 
należy o tym poinformować  
32 Patrz wyjaśnienia poniżej tabeli. 
33 W tym polu należy podać informację, jeśli projekt został usunięty lub wprowadzony do strategii w wyniku zmiany strategii. 
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość 

docelowa 

zadeklarowana w 

strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-RCO019 - 

Budynki publiczne 

o udoskonalonej 

charakterystyce 

energetycznej 

m

m2 

 

600 0 0      

WLWK-PLRO025 - 

Liczba 

zmodernizowanyc

h źródeł ciepła 

(innych niż 

indywidualne) 

Szt. 1 0 0      

WLWK-RCO074 - 

Ludność objęta 

projektami w 

ramach strategii 

zintegrowanego 

rozwoju 

terytorialnego 

osoby 500 0 0      

WLWK-RCO075 - 

Wspierane 

strategie 

zintegrowanego 

rozwoju 

terytorialnego 

Szt. 1 0 0      

WLWK-RCR026 - 

Roczne zużycie 

energii 

pierwotnej (w 

tym: w lokalach 

mieszkalnych, 

budynkach 

publicznych, 

przedsiębiorstwac

h, innych) 

MWh/

rok 

100MWh

/rok 

0 0      

WLWK-RCR029 - 

Szacowana emisja 

gazów 

cieplarnianych 

CO2/r

ok 

 brak danych - 

wymagany audyt 

0 0      
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii 

Rok, za który podawana 

jest informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-LI-12 

Nazwa projektu Efektywne systemy ciepłownicze 

Beneficjent Gmina Lipno 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej dane 

źródłowe do Raportu 

Wioletta Błaszkiewicz 

Tel. 54 288 62 30 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz 

realizacji projektu w roku, 

za który sporządza się 

Raport34 

Zlecenie sporządzenia dokumentacji projektu budowlanego w trakcie 

opracowywania. 

Etap realizacji projektu na 

koniec roku, za który 

sporządza się Raport35 

Etap I 

Czy dostrzega się ryzyka 

dla kontynuacji realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

1. Z uwagi na wysokie koszty istnieje ryzyko konieczności 
ograniczenia zakresu inwestycji 

Czy dostrzega się 

możliwości usprawnienia 

procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

Zwiększenie środków wsparcia zewnętrznego na realizację inwestycji. 

Ewentualne informacje 

dodatkowe istotne dla 

procesu realizacji strategii 

w zakresie danego 

projektu36 

Brak 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość 

docelowa 

zadeklarowan

a w strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

 
34 Jeżeli w danym roku raportowym w przypadku opisywanego projektu nie były prowadzone żadne działania, w tym polu 
należy o tym poinformować  
35 Patrz wyjaśnienia poniżej tabeli. 
36 W tym polu należy podać informację, jeśli projekt został usunięty lub wprowadzony do strategii w wyniku zmiany strategii. 
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WLWK-PLRO025 

- Liczba 

zmodernizowan

ych źródeł ciepła 

(innych niż 

indywidualne) 

[szt.] 

Szt. 5 0 0      

WLWK-RCO019 

- Budynki 

publiczne o 

udoskonalonej 

charakterystyce 

energetycznej 

m2 600 0 0      

WLWK-RCO074 

- Ludność objęta 

projektami w 

ramach strategii 

zintegrowanego 

rozwoju 

terytorialnego 

osoby 500 0 0      

WLWK-RCO075 

- Wspierane 

strategie 

zintegrowanego 

rozwoju 

terytorialnego 

Szt. 1 0 1      

WLWK-RCR029 - 

Szacowana 

emisja gazów 

cieplarnianych 

CO2to

n/rok 

- brak danych 

- wymagany 

audyt 

0 0      

2.WLWK-

RCR026 - Roczne 

zużycie energii 

pierwotnej (w 

tym: w lokalach 

mieszkalnych, 

budynkach 

publicznych, 

przedsiębiorstw

ach, innych) 

[MWh/rok] 

MWh/

rok 

551,15 

MWh/rok 

(110,23 

MWH/rok *5) 

0 0      
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii 

Rok, za który podawana 

jest informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-LI-13 

Nazwa projektu Efektywna infrastruktura zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie 

Gminy Lipno 

Beneficjent Gmina Lipno 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej dane 

źródłowe do Raportu 

Wioletta Błaszkiewicz 

Tel. 54 288 62 30 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz 

realizacji projektu w roku, 

za który sporządza się 

Raport37 

Zlecenie sporządzenia dokumentacji projektowej - w trakcie 

opracowywania. 

Etap realizacji projektu na 

koniec roku, za który 

sporządza się Raport38 

Etap I 

Czy dostrzega się ryzyka 

dla kontynuacji realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

Brak 

Czy dostrzega się 

możliwości usprawnienia 

procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

Brak 

Ewentualne informacje 

dodatkowe istotne dla 

procesu realizacji strategii 

w zakresie danego 

projektu39 

Brak 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość 

docelowa 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

 
37 Jeżeli w danym roku raportowym w przypadku opisywanego projektu nie były prowadzone żadne działania, w tym polu 
należy o tym poinformować  
38 Patrz wyjaśnienia poniżej tabeli. 
39 W tym polu należy podać informację, jeśli projekt został usunięty lub wprowadzony do strategii w wyniku zmiany strategii. 
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

zadeklarowan

a w strategii 

PLRO056 Liczba 

doposażonych 

stacji 

uzdatniania 

wody (jeśli 

będzie również 

zakup 

wyposażenia) 

Szt. 4 0 0      

RCO074 

Ludność ́objęta 

projektami w 

ramach strategii 

zintegrowanego 

rozwoju 

terytorialnego 

osoby 5000 0 0      

RCO075 

Wspierane 

strategie 

zintegrowanego 

rozwoju 

terytorialnego 

Szt. 1 0 0      

RCR041 Ludność 

przyłączona do 

udoskonalonych 

zbiorowych 

systemów 

zaopatrzenia w 

wodę ̨

osoba 5000 0 0      
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii 

Rok, za który podawana 

jest informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-LI-14 

Nazwa projektu Zwiększenie efektywności kształcenia ogólnego w placówka 

edukacyjnych na ternie gm. Lipno. 

Beneficjent Gmina Lipno 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej dane 

źródłowe do Raportu 

Wioletta Błaszkiewicz 

Tel. 54 288 62 30 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz 

realizacji projektu w roku, 

za który sporządza się 

Raport40 

Zlecenie sporządzenia koncepcji - w trakcie opracowywania. 

Etap realizacji projektu na 

koniec roku, za który 

sporządza się Raport41 

Etap I 

Czy dostrzega się ryzyka 

dla kontynuacji realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

Brak 

Czy dostrzega się 

możliwości usprawnienia 

procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

Zwiększenie środków wsparcia zewnętrznego na realizację inwestycji. 

Ewentualne informacje 

dodatkowe istotne dla 

procesu realizacji strategii 

w zakresie danego 

projektu42 

Brak 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość 

docelowa 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

 
40 Jeżeli w danym roku raportowym w przypadku opisywanego projektu nie były prowadzone żadne działania, w tym polu 
należy o tym poinformować  
41 Patrz wyjaśnienia poniżej tabeli. 
42 W tym polu należy podać informację, jeśli projekt został usunięty lub wprowadzony do strategii w wyniku zmiany strategii. 
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

zadeklarowan

a w strategii 

WLWK-PLFCO06 - 

Liczba 

przedstawicieli 

kadry szkół i 

placówek 

systemu oświaty 

objętych 

wsparciem 

osoby 20 0 0      

WLWK-PLFCO07 - 

Liczba szkół i 

placówek 

systemu oświaty 

objętych 

wsparciem 

Szt. 6 0 0      

 

  

WLWK-PLFCO03 - 

Liczba uczniów 

szkół i placówek 

systemu oświaty 

prowadzących 

kształcenie 

ogólne objętych 

wsparciem 

osoba 100 0 0      

WLWK-PLFCR02 - 

Liczba 

przedstawicieli 

kadry szkół i 

placówek 

systemu oświaty, 

którzy uzyskali 

kwalifikacje po 

opuszczeniu 

programu 

 

osoby 16 0 0      

WLWK-PLFCR01 - 

Liczba uczniów, 

którzy nabyli 

kwalifikacje po 

opuszczeniu 

programu 

 

osoby 50 0 0      
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii 

Rok, za który podawana 

jest informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-LI-15 

Nazwa projektu Odnowa przestrzeni publicznej sołectw 

Beneficjent Gmina Lipno 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej dane 

źródłowe do Raportu 

Wioletta Błaszkiewicz 

Tel. 54 288 62 30 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz 

realizacji projektu w roku, 

za który sporządza się 

Raport43 

Zlecenie sporządzenia dokumentacji projektu budowlanego w trakcie 

opracowywania. 

Etap realizacji projektu na 

koniec roku, za który 

sporządza się Raport44 

Etap I 

Czy dostrzega się ryzyka 

dla kontynuacji realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

Brak 

Czy dostrzega się 

możliwości usprawnienia 

procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

brak 

Ewentualne informacje 

dodatkowe istotne dla 

procesu realizacji strategii 

w zakresie danego 

projektu45 

Brak 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość 

docelowa 

zadeklarowan

a w strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

 
43 Jeżeli w danym roku raportowym w przypadku opisywanego projektu nie były prowadzone żadne działania, w tym polu 
należy o tym poinformować  
44 Patrz wyjaśnienia poniżej tabeli. 
45 W tym polu należy podać informację, jeśli projekt został usunięty lub wprowadzony do strategii w wyniku zmiany strategii. 
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1. WLWK-RCO075 

- Wspierane 

strategie 

zintegrowanego 

rozwoju 

terytorialnego  

[szt.] 1  0 0      

2. WLWK-RCO074 

- Ludność objęta 

projektami w 

ramach strategii 

zintegrowanego 

rozwoju 

terytorialnego  

[osoby] 516  0 0      

3. PROG-FEKP-

0047 - Liczba osób 

korzystających z 

obszarów 

publicznych 

objętych 

wsparciem  

[os.] 516 0 0      

4. PROG-FEKP-

0045 - Liczba 

obiektów 

infrastrukturalnyc

h wspartych w 

ramach odnowy 

przestrzeni 

publicznych 

Szt.  1  0 0      

5. PROG-FEKP-

0046 - 

Powierzchnia 

obszarów 

objętych odnową 

przestrzeni 

publicznych 

ha 0,1 0 0      
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii 

Rok, za który podawana 

jest informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-LI-16 

Nazwa projektu Przywracanie zdegradowanym terenom w Radomicach ich pierwotnych 

funkcji 

Beneficjent Gmina Lipno 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej dane 

źródłowe do Raportu 

Wioletta Błaszkiewicz 

Tel. 54 288 62 30 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz 

realizacji projektu w roku, 

za który sporządza się 

Raport46 

Zlecenie sporządzenia dokumentacji projektu budowlanego w trakcie 

opracowywania. 

Etap realizacji projektu na 

koniec roku, za który 

sporządza się Raport47 

Etap I 

Czy dostrzega się ryzyka dla 

kontynuacji realizacji 

projektu? Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Brak 

Czy dostrzega się możliwości 

usprawnienia procesu 

realizacji projektu? Jeśli tak – 

należy je scharakteryzować 

Brak 

Ewentualne informacje 

dodatkowe istotne dla 

procesu realizacji strategii w 

zakresie danego projektu48 

Brak 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość 

docelowa 

zadeklarowan

a w strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

PROG-FEKP-0017 

- Liczba drzew 

poddanych 

Szt. 20 0 0      

 
46 Jeżeli w danym roku raportowym w przypadku opisywanego projektu nie były prowadzone żadne działania, w tym polu 
należy o tym poinformować  
47 Patrz wyjaśnienia poniżej tabeli. 
48 W tym polu należy podać informację, jeśli projekt został usunięty lub wprowadzony do strategii w wyniku zmiany strategii. 
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zabiegom 

pielęgnacyjnym 

WLWK-RCO075 - 

Wspierane 

strategie 

zintegrowanego 

rozwoju 

terytorialnego  

Szt. 1 0 0      

WLWK-RCO026 - 

Zielona 

infrastruktura 

wybudowana lub 

zmodernizowana 

w celu 

przystosowania 

się do zmian 

klimatu 

ha 0,3 0 0      

WLWK-RCO121 - 

Powierzchnia 

objęta środkami 

ochrony przed 

klęskami 

żywiołowymi 

związanymi z 

klimatem (oprócz 

powodzi i 

niekontrolowanyc

h pożarów) 

ha 0,3 0 0      

WLWK-RCR037 - 

Ludność 

odnosząca 

korzyści ze 

środków ochrony 

przed klęskami 

żywiołowymi 

związanymi z 

klimatem (oprócz 

powodzi lub 

niekontrolowanyc

h pożarów) 

osoby 1000 0 0      

WLWK-RCO074 – 

Ludność objęta 

projektami w 

ramach strategii 

zintegrowanego 

rozwoju 

terytorialnego 

osoby 1000 0 0      
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

 

Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii 

Rok, za który 

podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-LI-17 

Nazwa projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności 

publicznej wraz z audytem na terenie Gminy Kikół 

Beneficjent Gmina Kikół 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej 

dane źródłowe do 

Raportu 

Magdalena Karaś-Sadowska 

m.karas@kikol.pl 

54 289 46 70 

Syntetyczny opis 

działań 

prowadzonych na 

rzecz realizacji 

projektu w roku, za 

który sporządza się 

Raport49 

Gmina Kikół zwróciła się o zmianę zakresu rzeczowego.  

Etap realizacji 

projektu na koniec 

roku, za który 

sporządza się 

Raport50 

Etap „0” 

Zwrócono się o zmianę zakresu rzeczowego  

Czy dostrzega się 

ryzyka dla kontynuacji 

realizacji projektu? 

Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Gmina Kikół nie widzi zagrożeń dla kontynuacji realizacji projektu. 

Czy dostrzega się 

możliwości 

usprawnienia 

procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

NIE 

Ewentualne 

informacje 

dodatkowe istotne 

__________________________ 

 
49 Jeżeli w danym roku raportowym w przypadku opisywanego projektu nie były prowadzone żadne działania, w tym polu 
należy o tym poinformować  
50 Patrz wyjaśnienia poniżej tabeli. 

mailto:m.karas@kikol.pl
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dla procesu realizacji 

strategii w zakresie 

danego projektu51 

  

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

zadeklarowana 

w strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-RC0019 – 

Budynki publiczne o 

udoskonalonej 

charakterystyce 

energetycznej 

116 0 0      

WLWK-RCR029 

Szacowana emisja 

gazów cieplarnianych 

10 0 0      

WLWK-PLRR012 Ilość 

zaoszczędzonej 

energii cieplnej 

10 0 0      

WLWK-RC0075 

Wspierane strategie 

zintegrowanego 

rozwoju 

terytorialnego  

1 0 0      

WLWK – RC0074 – 

Ludność objęta 

projektami w ramach 

strategii 

zintegrowanego 

rozwoju 

terytorialnego  

650 0 0      

WLWK-RCR026 – 

Roczne zużycie 

energii pierwotnej (w 

tym: w lokalach 

mieszkalnych, 

budynkach 

publicznych, 

przedsiębiorstwach, 

innych) 

3.600 0 0      

 
51 W tym polu należy podać informację, jeśli projekt został usunięty lub wprowadzony do strategii w wyniku zmiany strategii. 
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii 

Rok, za który 

podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-LI-18 

Nazwa projektu Efektywna infrastruktura zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie 

Gminy Kikół 

Beneficjent  

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej 

dane źródłowe do 

Raportu 

Magdalena Karaś-Sadowska 

m.karas@kikol.pl 

54 289 46 70 

Syntetyczny opis 

działań 

prowadzonych na 

rzecz realizacji 

projektu w roku, za 

który sporządza się 

Raport52 

Sporządzenie koncepcji projektu, oraz przygotowywanie programu 

fukcjonalno-uzytkowego 

Etap realizacji 

projektu na koniec 

roku, za który 

sporządza się 

Raport53 

Etap I  

Program fukcjonalno - użytkowy 

Czy dostrzega się 

ryzyka dla 

kontynuacji realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

NIe 

Czy dostrzega się 

możliwości 

usprawnienia 

procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

NIE 

Ewentualne 

informacje 

dodatkowe istotne 

__________________________ 

 
52 Jeżeli w danym roku raportowym w przypadku opisywanego projektu nie były prowadzone żadne działania, w tym polu 
należy o tym poinformować  
53 Patrz wyjaśnienia poniżej tabeli. 

mailto:m.karas@kikol.pl
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

dla procesu realizacji 

strategii w zakresie 

danego projektu54 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

zadeklarowana 

w strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

RC0074 Ludność 

objęta projektami w 

ramach strategii 

zintegrowanego 

rozwoju 

terytorialnego 

400 0 0      

WLWK-PLR056 Liczba 

doposażonych stacji 

uzdatniania wody 

1 0 0      

RCR041 Ludność 

przyłączona do 

udoskonalonych 

zbiorników systemów 

zaopatrzenia w wodę 

400 0 0      

RCR043 Straty wody 

w zbiorowych 

systemach 

zaopatrzenia w wodę 

13 000,00 0 0      

WLWK-RC0075 – 

Wspierane strategie 

zintegrowanego 

rozwoju 

terytorialnego 

1 0 0      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
54 W tym polu należy podać informację, jeśli projekt został usunięty lub wprowadzony do strategii w wyniku zmiany strategii. 
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii 

Rok, za który 

podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-LI-19 

Nazwa projektu Budowa boiska wielofunkcyjnego przy terenie rekreacyjnym w Woli 

Beneficjent Gmina Kikół 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej 

dane źródłowe do 

Raportu 

Magdalena Karaś-Sadowska 

m.karas@kikol.pl 

54 289 46 70 

Syntetyczny opis 

działań 

prowadzonych na 

rzecz realizacji 

projektu w roku, za 

który sporządza się 

Raport55 

Przygotowywanie koncepcji działania oraz dokumentacji projektowej. 

Etap realizacji 

projektu na koniec 

roku, za który 

sporządza się 

Raport56 

Etap I  

Prace związane z koncepcją zadania. 

Czy dostrzega się 

ryzyka dla 

kontynuacji realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

W uwagi na fakt, iż teren planowanego przedsięwzięcia jest wpisany do 

wojewódzkiego rejestru zabytków i wymaga zgody konserwatora na 

wszelkie działania. W związku z powyższym cała procedura dotycząca 

przygotowania dokumentacji projektowej znacznie się wydłuża. 

Czy dostrzega się 

możliwości 

usprawnienia 

procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

Przesunięcie terminu składania wniosków o dofinansowanie. 

Ewentualne 

informacje 

dodatkowe istotne 

dla procesu realizacji 

__________________________ 

 
55 Jeżeli w danym roku raportowym w przypadku opisywanego projektu nie były prowadzone żadne działania, w tym polu 
należy o tym poinformować  
56 Patrz wyjaśnienia poniżej tabeli. 

mailto:m.karas@kikol.pl


 

42                           
 

Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

strategii w zakresie 

danego projektu57 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

zadeklarowana 

w strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-RC0074 

Ludność objęta 

projektami w ramach 

strategii 

zintegrowanego 

rozwoju 

terytorialnego 

150 0 0      

WLWK-RC0075 

Wspaierane strategii 

zintegrowanego 

rozwoju 

terytorialnego 

1 0 0      

PROG-FEKP-0047 

Liczba osób 

korzystających z 

obszarów publicznych 

objętych wsparciem 

150 0 0      

PROG-FEKP-0045 

Liczba obiektów 

infrastrukturalnych 

wspartych w ramach 

odnowy przestrzeni 

publicznych 

1 0 0      

PROG-FEKP-0046 

Powierzchnia 

obszarów  

0,5 0 0      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
57 W tym polu należy podać informację, jeśli projekt został usunięty lub wprowadzony do strategii w wyniku zmiany strategii. 
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Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii 

Rok, za który 

podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-LI-20 

Nazwa projektu Budowa sketyparku w Kikole 

Beneficjent Gmina Kikół 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej 

dane źródłowe do 

Raportu 

Magdalena Karaś-Sadowska 

m.karas@kikol.pl 

54 289 46 70 

Syntetyczny opis 

działań 

prowadzonych na 

rzecz realizacji 

projektu w roku, za 

który sporządza się 

Raport58 

Gmina Kikół zwróciła się o zmianę zakresu rzeczowego.  

Etap realizacji 

projektu na koniec 

roku, za który 

sporządza się 

Raport59 

 

 Etap „0” 

Zwrócono się o zmianę zakresu rzeczowego  

Czy dostrzega się 

ryzyka dla 

kontynuacji realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

W związku z tym, iż zmiany zakresu nie zostały jeszcze zaakceptowane.  

Wobec powyższego istnieje zagrożenie nie uzyskania pełnej dokumentacji 

do złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Czy dostrzega się 

możliwości 

usprawnienia 

procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

Gmina Kikół wnioskowałaby o możliwość przedłużenia konkursu. 

Ewentualne 

informacje 

dodatkowe istotne 

dla procesu realizacji 

__________________________ 

 
58 Jeżeli w danym roku raportowym w przypadku opisywanego projektu nie były prowadzone żadne działania, w tym polu 
należy o tym poinformować  
59 Patrz wyjaśnienia poniżej tabeli. 

mailto:m.karas@kikol.pl
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strategii w zakresie 

danego projektu60 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

zadeklarowana 

w strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

RCOO74 Ludność 

objęta projektami w 

ramach strategii 

zintegrowanego 

rozwoju 

terytorialnego 

300 0 0      

RCOO75 Wspierane 

strategie 

zintegrowanego 

rozwoju 

terytorialnego 

1 0 0      

RC0077 Liczba 

obiektów 

kulturalnych i 

turystycznych 

objętych wsparciem 

1 0 0      

RCR077 Liczba osób 

odwiedzających 

obiekty kulturalne i 

turystyczne objęte 

wsparciem 

300 0 0      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
60 W tym polu należy podać informację, jeśli projekt został usunięty lub wprowadzony do strategii w wyniku zmiany strategii. 
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii 

Rok, za który 

podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT -LI- 21 

Nazwa projektu Doposażenie siłowni  zewnętrznej nad jeziorem w Kikole wraz z montażem 

piłko-chwytów przy boiskach plażowych 

Beneficjent  

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej 

dane źródłowe do 

Raportu 

Magdalena Karaś-Sadowska 

m.karas@kikol.pl 

54 289 46 70 

Syntetyczny opis 

działań 

prowadzonych na 

rzecz realizacji 

projektu w roku, za 

który sporządza się 

Raport61 

Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz złożenie wniosku o 

dofinansowanie. 

Etap realizacji 

projektu na koniec 

roku, za który 

sporządza się 

Raport62 

Etap 2 

Podpisana umowa 

Czy dostrzega się 

ryzyka dla 

kontynuacji realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

Nie 

Czy dostrzega się 

możliwości 

usprawnienia 

procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

____________________________ 

Ewentualne 

informacje 

dodatkowe istotne 

__________________________ 

 
61 Jeżeli w danym roku raportowym w przypadku opisywanego projektu nie były prowadzone żadne działania, w tym polu 
należy o tym poinformować  
62 Patrz wyjaśnienia poniżej tabeli. 

mailto:m.karas@kikol.pl
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

dla procesu realizacji 

strategii w zakresie 

danego projektu63 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

zadeklarowana 

w strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Ludność objęta 

projektami w ramach 

strategii 

zintegrowanego 

rozwoju 

terytorialnego  

2 000 0 0      

Wspierane strategie 

zintegrowanego 

rozwoju 

terytorialnego 

1 0 0      

Liczba obiektów 

kulturalnych i 

turystycznych 

objętych wsparciem 

1 0 0      

Liczba osób 

odwiedzających 

obiekty kulturalne i 

turystyczne objęte 

wsparciem 

150 0 0      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
63 W tym polu należy podać informację, jeśli projekt został usunięty lub wprowadzony do strategii w wyniku zmiany strategii. 
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii 

Rok, za który 

podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT LI 22 

Nazwa projektu Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Lipnie 

Beneficjent Gmina Miasta Lipna 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej 

dane źródłowe do 

Raportu 

Radosław Paśniewski 

tel. 54 288 42 58 

e-mail: inwestycje@umlipno.pl 

Syntetyczny opis 

działań 

prowadzonych na 

rzecz realizacji 

projektu w roku, za 

który sporządza się 

Raport64 

Opracowano większość niezbędnej dokumentacji technicznej. Trwa 

opracowywanie audytu energetycznego. Gmina oczekuje na ogłoszenie 

naboru. 

Etap realizacji 

projektu na koniec 

roku, za który 

sporządza się 

Raport65 

Etap I 

Czy dostrzega się 

ryzyka dla kontynuacji 

realizacji projektu? 

Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

n/d 

Czy dostrzega się 

możliwości 

usprawnienia 

procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

n/d 

Ewentualne 

informacje 

dodatkowe istotne 

dla procesu realizacji 

n/d 

 
64 Jeżeli w danym roku raportowym w przypadku opisywanego projektu nie były prowadzone żadne działania, w tym polu 
należy o tym poinformować  
65 Patrz wyjaśnienia poniżej tabeli. 
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

strategii w zakresie 

danego projektu66 

  

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

zadeklarowana 

w strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-RCO019 - 

Budynki publiczne o 

udoskonalonej 

charakterystyce 

energetycznej 

651 m2 0 0      

WLWK-RCO074 - 

Ludność objęta 

projektami w ramach 

strategii 

zintegrowanego 

rozwoju 

terytorialnego 

360 0 0      

WLWK-RCO075 - 

Wspierane strategie 

zintegrowanego 

rozwoju 

terytorialnego 

1 0 0      

WLWK-RCR026 - 

Roczne zużycie 

energii pierwotnej (w 

tym: w lokalach 

mieszkalnych, 

budynkach 

publicznych, 

przedsiębiorstwach, 

innych) 

brak danych 

(wymagany 

audyt) 

0 0      

 

 

 

 

 

 

 

 
66 W tym polu należy podać informację, jeśli projekt został usunięty lub wprowadzony do strategii w wyniku zmiany strategii. 
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

 

Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii 

Rok, za który 

podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT LI 23 

Nazwa projektu Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Lipnie 

Beneficjent Gmina Miasta Lipna 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej 

dane źródłowe do 

Raportu 

Radosław Paśniewski 

tel. 54 288 42 58 

e-mail: inwestycje@umlipno.pl 

Syntetyczny opis 

działań 

prowadzonych na 

rzecz realizacji 

projektu w roku, za 

który sporządza się 

Raport67 

Złożono wniosek o dofinansowanie projektu, został on oceniony 

pozytywnie i wybrany do dofinansowania. W chwili obecnej Gmina Miasta 

Lipna oczekuje na podpisanie umowy na dofinansowanie.  

Etap realizacji 

projektu na koniec 

roku, za który 

sporządza się 

Raport68 

Etap I 

Czy dostrzega się 

ryzyka dla 

kontynuacji realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

n/d 

Czy dostrzega się 

możliwości 

usprawnienia 

procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

n/d 

Ewentualne 

informacje 

n/d 

 
67 Jeżeli w danym roku raportowym w przypadku opisywanego projektu nie były prowadzone żadne działania, w tym polu 
należy o tym poinformować  
68 Patrz wyjaśnienia poniżej tabeli. 
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

dodatkowe istotne 

dla procesu realizacji 

strategii w zakresie 

danego projektu69 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

zadeklarowana 

w strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

RCO074 Ludność ́

objęta projektami w 

ramach strategii 

zintegrowanego 

rozwoju 

terytorialnego 

300 0 0      

RCO075 Wspierane 

strategie 

zintegrowanego 

rozwoju 

terytorialnego 

1 0 0      

RCO077 Liczba 

obiektów 

kulturalnych i 

turystycznych 

objętych wsparciem 

1 0 0      

RCR077 Liczba osób 

odwiedzających 

obiekty kulturalne i 

turystyczne objęte 

wsparciem 

300 0 0      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
69 W tym polu należy podać informację, jeśli projekt został usunięty lub wprowadzony do strategii w wyniku zmiany strategii. 
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii 

Rok, za który 

podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT LI 24 

Nazwa projektu Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym budowa bieżni tartanowej, 

stanowiącej edukacyjną bazę sportową 

Beneficjent Gmina Miasta Lipna 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej dane 

źródłowe do Raportu 

Radosław Paśniewski 

tel. 54 288 42 58 

e-mail: inwestycje@umlipno.pl 

Syntetyczny opis 

działań prowadzonych 

na rzecz realizacji 

projektu w roku, za 

który sporządza się 

Raport70 

Podpisano umowę na dofinansowanie projektu. Wyłoniono wykonawcę, 

podpisano umowę i rozpoczęto realizację zadania nr 2: Budowa bieżni. 

Etap realizacji projektu 

na koniec roku, za który 

sporządza się Raport71 

Etap II 

Czy dostrzega się ryzyka 

dla kontynuacji realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

n/d 

Czy dostrzega się 

możliwości usprawnienia 

procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

n/d 

Ewentualne informacje 

dodatkowe istotne dla 

procesu realizacji 

strategii w zakresie 

danego projektu72 

n/d 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

 
70 Jeżeli w danym roku raportowym w przypadku opisywanego projektu nie były prowadzone żadne działania, w tym polu 
należy o tym poinformować  
71 Patrz wyjaśnienia poniżej tabeli. 
72 W tym polu należy podać informację, jeśli projekt został usunięty lub wprowadzony do strategii w wyniku zmiany strategii. 
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

Nazwa i miara 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

zadeklarowana 

w strategii 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

PLRO127- Liczba 

przebudowanych lub 

rozbudowanych szkół  

1 0 0      

PLRO191 - Liczba 

doposażonych szkół  
2 0 0      

RCO074 - Ludność 

objęta projektami w 

ramach strategii 

zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego  

1120 0 0      

RCO075 - Wspierane 

strategie 

zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego  

1 0 0      

RCO067 - Pojemność 

klas w nowych lub 

zmodernizowanych 

placówkach 

oświatowych  

1120 0 0      

PLRO132 - Liczba 

obiektów 

dostosowanych do 

potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

(EFRR/FST/FS)  

4 0 0      

RCR071 - Roczna 

liczba użytkowników 

nowych lub 

zmodernizowanych 

placówek oświatowych  

1120 0 0      
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

 

Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii 

Rok, za który 

podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT LI 25 

Nazwa projektu Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie – etap 

II 

Beneficjent Gmina Miasta Lipna 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej 

dane źródłowe do 

Raportu 

Radosław Paśniewski 

tel. 54 288 42 58 

e-mail: inwestycje@umlipno.pl 

Syntetyczny opis 

działań 

prowadzonych na 

rzecz realizacji 

projektu w roku, za 

który sporządza się 

Raport73 

Podpisano umowę na dofinansowanie projektu. Ogłoszono przetarg na 

realizację zadania objętego projektem. 

Etap realizacji 

projektu na koniec 

roku, za który 

sporządza się 

Raport74 

Etap II 

Czy dostrzega się 

ryzyka dla 

kontynuacji realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

n/d 

Czy dostrzega się 

możliwości 

usprawnienia 

procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

n/d 

Ewentualne 

informacje 

n/d 

 
73 Jeżeli w danym roku raportowym w przypadku opisywanego projektu nie były prowadzone żadne działania, w tym polu 
należy o tym poinformować  
74 Patrz wyjaśnienia poniżej tabeli. 
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

dodatkowe istotne 

dla procesu realizacji 

strategii w zakresie 

danego projektu75 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

zadeklarowana 

w strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-RCO074 - 

Ludność objęta 

projektami w ramach 

strategii 

zintegrowanego 

rozwoju 

terytorialnego 

1500  0 0      

WLWK-RCO075 - 

Wspierane strategie 

zintegrowanego 

rozwoju 

terytorialnego 

1 0 0      

PROG-FEKP-0046 - 

Powierzchnia 

obszarów objętych 

odnową przestrzeni 

publicznych 

2,5 ha 0 0      

PROG-FEKP-0045 - 

Liczba obiektów 

infrastrukturalnych 

wspartych w ramach 

odnowy przestrzeni 

publicznych 

1 0 0      

PROG-FEKP-0047 - 

Liczba osób 

korzystających z 

obszarów publicznych 

objętych wsparciem 

1500  0 0      

 

 

 

 

 

 
75 W tym polu należy podać informację, jeśli projekt został usunięty lub wprowadzony do strategii w wyniku zmiany strategii. 
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii 

Rok, za który 

podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT LI 26 

Nazwa projektu Zielone Miasto Lipno 

Beneficjent Gmina Miasta Lipna 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej 

dane źródłowe do 

Raportu 

Radosław Paśniewski 

tel. 54 288 42 58 

e-mail: inwestycje@umlipno.pl 

Syntetyczny opis 

działań 

prowadzonych na 

rzecz realizacji 

projektu w roku, za 

który sporządza się 

Raport76 

Złożono wniosek o dofinansowanie projektu, został on oceniony 

pozytywnie i wybrany do dofinansowania. W chwili obecnej Gmina Miasta 

Lipna oczekuje na podpisanie umowy na dofinansowanie.  

Etap realizacji 

projektu na koniec 

roku, za który 

sporządza się 

Raport77 

Etap I 

Czy dostrzega się 

ryzyka dla 

kontynuacji realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

n/d 

Czy dostrzega się 

możliwości 

usprawnienia 

procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

n/d 

Ewentualne 

informacje 

dodatkowe istotne 

dla procesu realizacji 

n/d 

 
76 Jeżeli w danym roku raportowym w przypadku opisywanego projektu nie były prowadzone żadne działania, w tym polu 
należy o tym poinformować  
77 Patrz wyjaśnienia poniżej tabeli. 
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

strategii w zakresie 

danego projektu78 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

zadeklarowana 

w strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Zielona infrastruktura 

wybudowana lub 

zmodernizowana w 

celu przystosowania 

się do zmian klimatu 

0,5 ha 0 0      

Ludność objęta 

projektami w ramach 

strategii 

zintegrowanego 

rozwoju 

terytorialnego 

3000 0 0      

Liczba miast 

wspartych w zakresie 

adaptacji do zmian 

klimatu 

1 0 0      

Wspierane strategie 

zintegrowanego 

rozwoju 

terytorialnego 

1 0 0      

 

Ludność odnosząca 

korzyści ze środków 

ochrony przed 

ryzykami naturalnymi 

niezwiązanymi z 

klimatem oraz 

ryzykami związanymi 

z działalnością 

człowieka 

3000 0 0      

 

 

 

 

 

 

 
78 W tym polu należy podać informację, jeśli projekt został usunięty lub wprowadzony do strategii w wyniku zmiany strategii. 
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii 

Rok, za który 

podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT LI 27 

Nazwa projektu Przedszkolaki - nasza przyszłość 

Beneficjent Miasto i Gmina Skępe 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej 

dane źródłowe do 

Raportu 

Mateusz Krużyński – 691 882 922 

Syntetyczny opis 

działań 

prowadzonych na 

rzecz realizacji 

projektu w roku, za 

który sporządza się 

Raport79 

Brak działań. 

Etap realizacji 

projektu na koniec 

roku, za który 

sporządza się 

Raport80 

etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte 

Czy dostrzega się 

ryzyka dla 

kontynuacji realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

Nie. 

Czy dostrzega się 

możliwości 

usprawnienia 

procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

Nie. 

Ewentualne 

informacje 

dodatkowe istotne 

dla procesu realizacji 

Nd. 

 
79 Jeżeli w danym roku raportowym w przypadku opisywanego projektu nie były prowadzone żadne działania, w tym polu 
należy o tym poinformować  
80 Patrz wyjaśnienia poniżej tabeli. 
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

strategii w zakresie 

danego projektu81 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

zadeklarowana 

w strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-PLFCO01 - Liczba 

dzieci objętych 

dodatkowymi zajęciami 

w edukacji 

przedszkolnej / osoby 

50,00 0 0      

WLWK-PLFCO06 - Liczba 

przedstawicieli kadry 

szkół i placówek 

systemu oświaty 

objętych wsparciem/ 

osoby  

4,00 0 0      

WLWK-PLFCO07 - Liczba 

szkół i placówek 

systemu oświaty 

objętych wsparciem/ 

podmioty 

1,00 0 0      

WLWK-PLFCO08 - Liczba 

dzieci/uczniów o 

specjalnych potrzebach 

rozwojowych i 

edukacyjnych, objętych 

wsparciem/ osoby 

10,00 0 0      

WLWK-PLFCO12 - Liczba 

ogólnodostępnych szkół 

i placówek systemu 

oświaty objętych 

wsparciem w zakresie 

edukacji włączającej/ 

szt.  

1,00 0 0      

WLWK-PLFCR02 - Liczba 

przedstawicieli kadry 

szkół i placówek 

systemu oświaty, którzy 

uzyskali kwalifikacje po 

opuszczeniu programu/ 

osoby 

4,00 0 0      

 

 
81 W tym polu należy podać informację, jeśli projekt został usunięty lub wprowadzony do strategii w wyniku zmiany strategii. 
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Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

 

Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii 

Rok, za który podawana 

jest informacja 

2024 

Numer projektu OPPT LI 28 

Nazwa projektu Budowa siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem 

Beneficjent Miasto i Gmina Skępe 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej dane 

źródłowe do Raportu 

Mateusz Krużyński – 691 882 922 

Syntetyczny opis 

działań prowadzonych 

na rzecz realizacji 

projektu w roku, za 

który sporządza się 

Raport82 

Przygotowanie koncepcji projektu, opracowanie dokumentacji 

projektowej – koncepcji. 

Etap realizacji projektu 

na koniec roku, za który 

sporządza się Raport83 

etap I – prace w fazie przygotowawczej - etap obejmuje opracowanie 

koncepcji projektu i harmonogramu prac, powołanie partnerów 

społecznych 

Czy dostrzega się ryzyka 

dla kontynuacji 

realizacji projektu? Jeśli 

tak – należy je 

scharakteryzować 

Tak, w przewidywanym okresie naboru wniosków, osiągniecie gotowości 

dokumentacyjnej projektu może nie być osiągnięte. 

Czy dostrzega się 

możliwości 

usprawnienia procesu 

realizacji projektu? Jeśli 

tak – należy je 

scharakteryzować 

Nie. 

Ewentualne informacje 

dodatkowe istotne dla 

procesu realizacji 

strategii w zakresie 

danego projektu84 

Nd. 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

 
82 Jeżeli w danym roku raportowym w przypadku opisywanego projektu nie były prowadzone żadne działania, w tym polu 
należy o tym poinformować  
83 Patrz wyjaśnienia poniżej tabeli. 
84 W tym polu należy podać informację, jeśli projekt został usunięty lub wprowadzony do strategii w wyniku zmiany strategii. 
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Nazwa i miara 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

zadeklarowana 

w strategii 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-RCO074 - 

Ludność objęta 

projektami w ramach 

strategii 

zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

/ osoby 

1000 0 0      

WLWK-RCO075 - 

Wspierane strategie 

zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

/ szt. 

1 0 0      

WLWK-RCO077 - Liczba 

obiektów kulturalnych i 

turystycznych objętych 

wsparciem szt. 

1,00 0 0      

WLWK-PLRO141 - 

Liczba instytucji kultury 

objętych wsparciem 

szt. 

1,00 0 0      

WLWK-PLRO132 Liczba 

obiektów 

dostosowanych do 

potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

(EFRR/FST/FS) szt.  

1,00 0 0      

WLWK-PLRO199 Liczba 

projektów, w których 

sfinansowano koszty 

racjonalnych 

usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami 

(EFRR/FS/FST) szt/  

 

1,00 0 0      

WLWK-RCR077 - Liczba 

osób odwiedzających 

obiekty kulturalne i 

turystyczne objęte 

wsparciem osoby 

odwiedzające/rok 

1.000,00 0 0      
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Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii 

Rok, za który 

podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT LI 29  

Nazwa projektu Odnowa przestrzeni wokół jezior skępskich 

Beneficjent Miasto i Gmina Skępe 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej 

dane źródłowe do 

Raportu 

Mateusz Krużyński – 691 882 922 

Syntetyczny opis 

działań 

prowadzonych na 

rzecz realizacji 

projektu w roku, za 

który sporządza się 

Raport85 

Etap I  

Przygotowanie koncepcji projektu, opracowanie dokumentacji projektowej 

– koncepcji, wraz z pozwoleniami. 

Etap realizacji 

projektu na koniec 

roku, za który 

sporządza się 

Raport86 

etap I – prace w fazie przygotowawczej - etap obejmuje opracowanie 

koncepcji projektu i harmonogramu prac, powołanie partnerów 

społecznych 

Czy dostrzega się 

ryzyka dla 

kontynuacji realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

Tak, zakończenie prac związanych z uzyskaniem niezbędnej dokumentacji, 

w tym uzgodnień i pozwoleń, prawdopodobnie wykroczy poza ramy 

czasowe naboru. Został złożony wniosek do UM o wydłużenie terminu 

naboru, jednak w odpowiedzi zwrotnej, uzyskano informację, o 

niewyrażeniu na to zgody. Zatem MiG Skępe, oczekiwać będzie kolejnego 

naboru. 

Czy dostrzega się 

możliwości 

usprawnienia 

procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

Nie. 

Ewentualne 

informacje 

dodatkowe istotne 

dla procesu realizacji 

Nd. 

 
85 Jeżeli w danym roku raportowym w przypadku opisywanego projektu nie były prowadzone żadne działania, w tym polu 
należy o tym poinformować  
86 Patrz wyjaśnienia poniżej tabeli. 
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strategii w zakresie 

danego projektu87 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

zadeklarowana 

w strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-RCO074 - 

Ludność objęta 

projektami w ramach 

strategii 

zintegrowanego 

rozwoju 

terytorialnego / os.  

500,00 0 0      

WLWK-RCO075 - 

Wspierane strategie 

zintegrowanego 

rozwoju 

terytorialnego/ szt.  

1,00 0 0      

WLWK-RCO114 - 

Otwarta przestrzeń 

utworzona lub 

rekultywowana na 

obszarach miejskich / 

m2 

2000,00 0 0      

PROG-FEKP-0045 - 

Liczba obiektów 

infrastrukturalnych 

wspartych w ramach 

odnowy przestrzeni 

publicznych/ szt.  

2,00 0 0      

PROG-FEKP-0046 - 

Powierzchnia 

obszarów objętych 

odnową przestrzeni 

publicznych ha 

0,2 0 0      

PROG-FEKP-0047 - 

Liczba osób 

korzystających z 

obszarów publicznych 

objętych wsparciem 

[szt.]  

500,00 0 0      

 

 
87 W tym polu należy podać informację, jeśli projekt został usunięty lub wprowadzony do strategii w wyniku zmiany strategii. 
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Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii 

Rok, za który 

podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-LI-30 

Nazwa projektu Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Tłuchowo – Kamień Kotowy w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 541 

Beneficjent Gmina Tłuchowo 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej 

dane źródłowe do 

Raportu 

Andrzej Kurowski 

Syntetyczny opis 

działań 

prowadzonych na 

rzecz realizacji 

projektu w roku, za 

który sporządza się 

Raport88 

W 2024 roku cały czas trwały prace projektowo - kosztorysowe.  

Etap realizacji 

projektu na koniec 

roku, za który 

sporządza się 

Raport89 

Etap I prace w fazie przygotowawczej.  

Czy dostrzega się 

ryzyka dla 

kontynuacji realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

Nie 

Czy dostrzega się 

możliwości 

usprawnienia 

procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

Nie 

Ewentualne 

informacje 

dodatkowe istotne 

Nie 

 
88 Jeżeli w danym roku raportowym w przypadku opisywanego projektu nie były prowadzone żadne działania, w tym polu 
należy o tym poinformować  
89 Patrz wyjaśnienia poniżej tabeli. 
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dla procesu realizacji 

strategii w zakresie 

danego projektu90 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

zadeklarowana 

w strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-RCR029 – 

Szacunkowa emisja 

gazów 

cieplarnianych, 

Równoważnika 

CO2/rok 

0,21 t 0 0      

WLWK-RCR064 -

Roczna liczba 

użytkowników 

infrastruktury 

rowerowej , 

Osoby/rok 

500 0 0      

WLWK-RC0058 – 

Wspierana 

infrastruktura 

rowerowa, Km 
 

2,3 0 0      

RCO075 -Wspierane 

strategie 

zintegrowanego 

rozwoju 

terytorialnego. Szt. 

1 0 1      

RCO074 ludność 

objęta projektami w 

ramach strategii 

zintegrowanego 

rozwoju 

terytorialnego, Os.  

500 0 0      

 

 

 

 

 

 

 
90 W tym polu należy podać informację, jeśli projekt został usunięty lub wprowadzony do strategii w wyniku zmiany strategii. 
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Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii 

Rok, za który 

podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-LI-31 

Nazwa projektu Podniesienie kompetencji kluczowych w nauczaniu na etapie szkoły 

podstawowej 

Beneficjent Gmina Tłuchowo 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej 

dane źródłowe do 

Raportu 

Andrzej Kurowski 

Syntetyczny opis 

działań 

prowadzonych na 

rzecz realizacji 

projektu w roku, za 

który sporządza się 

Raport91 

W ramach przygotowania do projektu  Beneficjent przygotował procedurę 

wyboru partnera i zgodnie z procedurą wybrał partnera.  

Następnie od września 2024 rozpoczęto działania projektowe w PSP w 

Tłuchowie oraz w PSP w Mysłakówku. 

Przeprowadzono rekrutację, odbyto spotkania z rodzicami, uczniami, 

poinformowano o projekcie. , Opracowano regulamin rekrutacji, 

dokumenty, dokonano wyboru kadry i uczestników.  

Rozpoczęto realizację zajęć projektowych. Przeprowadzono testy na 

początku zajęć. Użyczono sale na zajęcia – wkład własny. Przygotowano 

informacje o projekcie, które zamieszczono na stronach szkół, Beneficjenta i 

Partnera oraz w mediach społecznościowych.  

Etap realizacji 

projektu na koniec 

roku, za który 

sporządza się Raport92 

Etap II- prace realizacyjne w fazie początkowej.  

Czy dostrzega się 

ryzyka dla kontynuacji 

realizacji projektu? 

Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

NIE 

Czy dostrzega się 

możliwości 

usprawnienia procesu 

realizacji projektu? 

Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

NIE 

 
91 Jeżeli w danym roku raportowym w przypadku opisywanego projektu nie były prowadzone żadne działania, w tym polu 
należy o tym poinformować  
92 Patrz wyjaśnienia poniżej tabeli. 
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Ewentualne 

informacje 

dodatkowe istotne 

dla procesu realizacji 

strategii w zakresie 

danego projektu93 

NIE 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

zadeklarowana 

w strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Liczba dzieci lub 

uczniów  o specjalnych 

potrzebach 

rozwojowych i 

edukacyjnych, którzy 

zostali objęci wsparciem  

20  0 76      

Liczba uczniów szkół i 

placówek systemu 

oświaty prowadzących 

kształcenie ogólne 

objętych wsparciem  

190 0 280      

Liczba szkół i placówek 

systemu oświaty 

objętych wsparciem  

2 0 0      

 

Liczba przedstawicieli  

kadry szkół i placówek 

systemu oświaty 

objętych wsparciem  

25 0 0      

Liczba uczniów 

uczestniczących w  

doradztwie 

zawodowym  

16 0 16      

Liczba przedstawicieli 

kadry szkół i placów 

systemu oświaty, którzy 

uzyskali kwalifikacje po 

opuszczeniu programu   

20 0 0      

 

Liczba uczniów, którzy 

nabyli kwalifikacje po 

opuszczeniu programu 

133 0 0      

 

 

 

 

 

 

 
93 W tym polu należy podać informację, jeśli projekt został usunięty lub wprowadzony do strategii w wyniku zmiany strategii. 
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Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii 

Rok, za który 

podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-LI-32 

Nazwa projektu Przebudowa wraz z wyposażeniem budynku użyteczności publicznej w 

Tłuchowie  

Beneficjent Gmina Tłuchowo 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej 

dane źródłowe do 

Raportu 

Andrzej Kurowski 

Syntetyczny opis 

działań 

prowadzonych na 

rzecz realizacji 

projektu w roku, za 

który sporządza się 

Raport94 

W 2024 roku cały czas trwały prace projektowo - kosztorysowe.  

Etap realizacji 

projektu na koniec 

roku, za który 

sporządza się 

Raport95 

Etap I prace w fazie przygotowawczej.  

Czy dostrzega się 

ryzyka dla 

kontynuacji realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

Nie 

Czy dostrzega się 

możliwości 

usprawnienia 

procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

Nie 

Ewentualne 

informacje 

dodatkowe istotne 

Nie 

 
94 Jeżeli w danym roku raportowym w przypadku opisywanego projektu nie były prowadzone żadne działania, w tym polu 
należy o tym poinformować  
95 Patrz wyjaśnienia poniżej tabeli. 
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dla procesu realizacji 

strategii w zakresie 

danego projektu96 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

zadeklarowana 

w strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

PROG-FEKP-0045 – 

Liczba obiektów 

infrastrukturalnych 

wspartych w ramach 

odnowy przestrzeni 

publicznej , Sztuki 

1 0 0      

PROG-FEKP-0046 – 

Powierzchnia obszarów 

objętych odnową 

przestrzeni publicznych 

, Hektary 

0,1 0 0      

PROG-FEKP-0047 – 

Liczba osób 

korzystających z 

obszarów publicznych 

objętych wsparciem, 

Osoby/rok 
 

300 0 0      

WLWK-RCO074 -

Ludność objęta 

projektami w ramach 

strategii 

zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego, 

Osoby 

300 0 0      

WLWK-RCO075 – 

Wspierane strategie 

zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego, 

Szt.  

1 0 1      

 

 

 

 

 

 

 
96 W tym polu należy podać informację, jeśli projekt został usunięty lub wprowadzony do strategii w wyniku zmiany strategii. 
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Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii 

Rok, za który 

podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-LI 33 

Nazwa projektu Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Orłowo 

Beneficjent Gmina Wielgie 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej 

dane źródłowe do 

Raportu 

Krzysztof Głowiński 

Syntetyczny opis 

działań 

prowadzonych na 

rzecz realizacji 

projektu w roku, za 

który sporządza się 

Raport97 

W roku 2024 nie złożono wniosku o dofinansowanie projektu za względu na 

brak gotowości dokumentacji technicznej. Projekt w zmienionym zakresie 

będzie gotowy do realizacji w kolejnym naborze. 

Etap realizacji 

projektu na koniec 

roku, za który 

sporządza się 

Raport98 

Etap I 

Czy dostrzega się 

ryzyka dla 

kontynuacji realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

Zmiana fiszki ze względu na korzystniejsze źródło dofinansowania budowy 

stacji. Po zmianie chcemy wybudować sieć wodociągową i dodatkową 

studnię na terenie stacji uzdatniania wody w Orłowie. 

Czy dostrzega się 

możliwości 

usprawnienia 

procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

Nie dotyczy 

Ewentualne 

informacje 

dodatkowe istotne 

dla procesu realizacji 

Uzgodnienie z członkami Stowarzyszenia optymalnych terminów ogłoszenia 

konkursów i przekazania stanowiska do UM. 

 
97 Jeżeli w danym roku raportowym w przypadku opisywanego projektu nie były prowadzone żadne działania, w tym polu 
należy o tym poinformować  
98 Patrz wyjaśnienia poniżej tabeli. 
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strategii w zakresie 

danego projektu99 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

zadeklarowana 

w strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

PLRO056 Liczba 

doposażonych stacji 

uzdatniania wody 

1 0 0      

PLRO056 Liczba 

doposażonych stacji 

uzdatniania wody 

1 0 0      

RCR041 Ludność 

przyłączona do 

udoskonalonych 

zbiorowych 

systemów 

zaopatrzenia w wodę 

1200 0 0      

WLWK-RCO075 - 

Wspierane strategie 

zintegrowanego 

rozwoju 

terytorialnego [szt.] 

1 0 0      

WLWK-RCO074 - 

Ludność objęta 

projektami w ramach 

strategii 

zintegrowanego 

rozwoju 

terytorialnego 

[osoby] 

1200 0 0      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
99 W tym polu należy podać informację, jeśli projekt został usunięty lub wprowadzony do strategii w wyniku zmiany strategii. 
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Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii 

Rok, za który 

podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-LI 34 

Nazwa projektu Kształcenie ogólne w placówkach oświatowych na terenie gminy Wielgie 

Beneficjent Gmina Wielgie 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej 

dane źródłowe do 

Raportu 

Krzysztof Głowiński 

Syntetyczny opis 

działań 

prowadzonych na 

rzecz realizacji 

projektu w roku, za 

który sporządza się 

Raport100 

W roku 2024 złożono wniosek o dofinansowanie zadania, wyłoniono 

partnera projektu, wzięto udział w negocjacjach, które zakończyły się 

pozytywnie. W dniu 19 grudnia 2024 otrzymaliśmy pismo informujące o 

tym, że projekt został wybrany do dofinansowania i rozpoczęto 

przygotowywanie załączników niezbędnych do  podpisania umowy. 

Etap realizacji 

projektu na koniec 

roku, za który 

sporządza się 

Raport101 

Etap I 

Czy dostrzega się ryzyka 

dla kontynuacji 

realizacji projektu? Jeśli 

tak – należy je 

scharakteryzować 

Nie 

Czy dostrzega się 

możliwości 

usprawnienia procesu 

realizacji projektu? Jeśli 

tak – należy je 

scharakteryzować 

Nie dostrzegam takiej potrzeby. 

Ewentualne informacje 

dodatkowe istotne dla 

procesu realizacji 

strategii w zakresie 

danego projektu102 

Nie dotyczy. 

 
100 Jeżeli w danym roku raportowym w przypadku opisywanego projektu nie były prowadzone żadne działania, w tym polu 
należy o tym poinformować  
101 Patrz wyjaśnienia poniżej tabeli. 
102 W tym polu należy podać informację, jeśli projekt został usunięty lub wprowadzony do strategii w wyniku zmiany strategii. 
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Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

zadeklarowana 

w strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-PLFCO – Liczba 

dzieci/uczniów o 

specjalnych potrzebach 

rozwojowych i 

edukacyjnych, objętych 

wparciem 

25 0 0      

WLWK-PLFCO12 – 

Liczba 

ogólnodostępnych szkół 

i placówek systemu 

oświaty objętych 

wsparciem w zakresie 

edukacji włączającej 

3 0 0      

WLWK-PLFCO06 – Liczb 

przedstawicieli kadry 

szkół i placówek 

systemu oświaty 

objętych wsparciem 

25 0 0      

WLWK-PLFCO07 – 

Liczba szkół i placówek 

systemu oświaty 

objętych wsparciem 

3 0 0      

WLWK-PLFCO03 – 

Liczba uczniów szkół i 

placówek systemu 

oświaty prowadzących 

kształcenie ogólne 

objętych wsparciem 

300 0 0      

WLWK-PLFCR02 – 

Liczba przedstawicieli 

kadry szkół i placówek 

systemu oświaty, którzy 

uzyskali kwalifikacje po 

opuszczeniu programu 

25 0 0      

PLFCR01 - Liczba 

uczniów, którzy nabyli 

kwalifikacje po 

opuszczeniu programu 

objętych wsparciem w 

zakresie 

240 0 0      
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Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii 

Rok, za który 

podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-LI 35 

Nazwa projektu Zwiększenie retencji stawów oraz nasadzenia drzew w zespole dworsko – 

parkowym położonym w miejscowości Wielgie. 

Beneficjent Gmina Wielgie 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej dane 

źródłowe do Raportu 

Krzysztof Głowiński 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz 

realizacji projektu w 

roku, za który sporządza 

się Raport103 

Projekt w zmienionej wersji jest w trakcie opracowania. 

Etap realizacji projektu 

na koniec roku, za który 

sporządza się Raport104 

Etap I 

Czy dostrzega się ryzyka 

dla kontynuacji 

realizacji projektu? Jeśli 

tak – należy je 

scharakteryzować 

Zmiana fiszki ze względu na korektę zakresu.  

Czy dostrzega się 

możliwości 

usprawnienia procesu 

realizacji projektu? Jeśli 

tak – należy je 

scharakteryzować 

Nie dotyczy 

Ewentualne informacje 

dodatkowe istotne dla 

procesu realizacji 

strategii w zakresie 

danego projektu105 

Uzgodnienie z członkami Stowarzyszenia optymalnych terminów ogłoszenia 

konkursów i przekazania stanowiska do UM. 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

zadeklarowana 

w strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

 
103 Jeżeli w danym roku raportowym w przypadku opisywanego projektu nie były prowadzone żadne działania, w tym polu 
należy o tym poinformować  
104 Patrz wyjaśnienia poniżej tabeli. 
105 W tym polu należy podać informację, jeśli projekt został usunięty lub wprowadzony do strategii w wyniku zmiany strategii. 
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WLWK-PLRO044 – 

Pojemność obiektów 

małej retencji – m3 

33700 0 0      

WLWK-RCO121 – 

Powierzchnia objęta 

środkami ochrony przed 

klęskami żywiołowymi 

związanymi z klimatem 

(oprócz powodzi i 

niekontrolowanych 

pożarów) - ha 

4,22 0 0      

PROG-FEKP-0012-

Objętość 

retencjonowanej wody 

33700 0 0      

WLWK-PLRO174 - 

Powierzchnia 

zrekultywowanych 

jezior/sztucznych 

zbiorników ha 

4,22 0 0      

WLWK-RCR096 - 

Ludność odnosząca 

korzyści ze środków 

ochrony przed ryzykami 

naturalnymi 

niezwiązanymi z 

klimatem oraz ryzykami 

związanymi z 

działalnością człowieka. 

/Os. 

500,00 0 0      

WLWK-RCO074 – 

Ludność objęta 

projektami w ramach 

strategii 

zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego/ 

os. 

500,00 0 0      

WLWK-RCO075 

Wspierane strategie 

zintegrowanego 

rozwoju regionalnego. 

Szt. 

1 0 0      
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Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii 

Rok, za który 

podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT LI 36 

Nazwa projektu Lipnowskie przedszkolaki – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku 

przedszkolnym 

Beneficjent Gmina Miasta Lipna 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej 

dane źródłowe do 

Raportu 

Radosław Paśniewski 

tel. 54 288 42 58 

e-mail: inwestycje@umlipno.pl 

Syntetyczny opis 

działań 

prowadzonych na 

rzecz realizacji 

projektu w roku, za 

który sporządza się 

Raport106 

Nie przeprowadzono działań 

Etap realizacji 

projektu na koniec 

roku, za który 

sporządza się 

Raport107 

Etap „0” 

Czy dostrzega się 

ryzyka dla 

kontynuacji realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

n/d 

Czy dostrzega się 

możliwości 

usprawnienia 

procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

n/d 

Ewentualne 

informacje 

dodatkowe istotne 

n/d 

 
106 Jeżeli w danym roku raportowym w przypadku opisywanego projektu nie były prowadzone żadne działania, w tym polu 
należy o tym poinformować  
107 Patrz wyjaśnienia poniżej tabeli. 
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dla procesu realizacji 

strategii w zakresie 

danego projektu108 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

zadeklarowana 

w strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-PLFCO01 - 

Liczba dzieci objętych 

dodatkowymi 

zajęciami w edukacji 

przedszkolnej 

100 0 0      

WLWK-PLFCO07 - 

Liczba szkół i 

placówek systemu 

oświaty objętych 

wsparciem 

2 0 0      

WLWK-PLFCO12 - 

Liczba 

ogólnodostępnych 

szkół i placówek 

systemu oświaty 

objętych wsparciem 

w zakresie edukacji 

włączającej 

2 0 0      

WLWK-PLFCO06 - 

Liczba przedstawicieli 

kadry szkół i placówek 

systemu oświaty 

objętych wsparciem 

8 0 0      

WLWK-PLFCR02 - 

Liczba przedstawicieli 

kadry szkół i placówek 

systemu oświaty, 

którzy uzyskali 

kwalifikacje po 

opuszczeniu 

programu 

8 0 0      

 

 

 

 
108 W tym polu należy podać informację, jeśli projekt został usunięty lub wprowadzony do strategii w wyniku zmiany strategii. 
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Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii 

Rok, za który podawana 

jest informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-LI-37 

Nazwa projektu Rozszerzenie dodatkowej oferty edukacyjnej dla przedszkolaków na 

terenie Gminy Lipno 

Beneficjent Gmina Lipno 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej dane 

źródłowe do Raportu 

Wioletta Błaszkiewicz 

Tel. 54 288 62 30 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz 

realizacji projektu w roku, 

za który sporządza się 

Raport109 

Sporządzenia koncepcji - w trakcie opracowywania. 

Etap realizacji projektu na 

koniec roku, za który 

sporządza się Raport110 

Etap I 

Czy dostrzega się ryzyka 

dla kontynuacji realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

Brak 

Czy dostrzega się 

możliwości usprawnienia 

procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

Brak 

Ewentualne informacje 

dodatkowe istotne dla 

procesu realizacji strategii 

w zakresie danego 

projektu111 

Brak 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość 

docelowa 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

 
109 Jeżeli w danym roku raportowym w przypadku opisywanego projektu nie były prowadzone żadne działania, w tym polu 
należy o tym poinformować  
110 Patrz wyjaśnienia poniżej tabeli. 
111 W tym polu należy podać informację, jeśli projekt został usunięty lub wprowadzony do strategii w wyniku zmiany strategii. 
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zadeklarowan

a w strategii 

WLWK-PLFCO01 

- Liczba dzieci 

objętych 

dodatkowymi 

zajęciami w 

edukacji 

przedszkolnej 

osoby 60 0 0      

WLWK-PLFCO06 

- Liczba 

przedstawicieli 

kadry szkół i 

placówek 

systemu oświaty 

objętych 

wsparciem 

osoby 5 

 

 

 

 

0 0      

WLWK-PLFCO07 

- Liczba szkół i 

placówek 

systemu oświaty 

objętych 

wsparciem 

Szt. 6 0 0      

WLWK-PLFCR02 

- Liczba 

przedstawicieli 

kadry szkół i 

placówek 

systemu 

oświaty, którzy 

uzyskali 

kwalifikacje po 

opuszczeniu 

programu. 

 

Szt. 4 0 0      
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Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii 

Rok, za który 

podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-LI-38 

Nazwa projektu Wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli z terenu Gminy Kikół  

Beneficjent Gmina Kikół 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej 

dane źródłowe do 

Raportu 

Magdalena Karaś-Sadowska 

m.karas@kikol.pl 

54 289 46 70 

Syntetyczny opis 

działań 

prowadzonych na 

rzecz realizacji 

projektu w roku, za 

który sporządza się 

Raport112 

Gmina Kikół zwróciła się o zmianę zakresu rzeczowego.  

Etap realizacji 

projektu na koniec 

roku, za który 

sporządza się 

Raport113 

Etap „0” 

Zwrócono się o zmianę zakresu rzeczowego  

Czy dostrzega się 

ryzyka dla 

kontynuacji realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

Gmina Kikół nie widzi zagrożeń dla kontynuacji realizacji projektu. 

Czy dostrzega się 

możliwości 

usprawnienia 

procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

NIE 

Ewentualne 

informacje 

dodatkowe istotne 

dla procesu realizacji 

__________________________ 

 
112 Jeżeli w danym roku raportowym w przypadku opisywanego projektu nie były prowadzone żadne działania, w tym polu 
należy o tym poinformować  
113 Patrz wyjaśnienia poniżej tabeli. 

mailto:m.karas@kikol.pl
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strategii w zakresie 

danego projektu114 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

zadeklarowana 

w strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-PLFCOO7 

Liczba szkół i 

placówek systemu 

oświaty objętych 

wsparciem 

1 0 0      

PLFCR01 Liczba 

przedstawicieli kadry 

szkół i placówek 

8 0 0      

PLFC008 – Liczba 

uczniów, którzy 

nabyli kwalifikacje po 

opuszczeniu 

programu 

80 0 0      

PLFC012 Liczba 

ogólnodostępnych 

szkół i placówek 

systemu oświaty 

objętych wsparciem 

w zakresie edukacji 

włączającej  

1 0 0      

WLWK – PLF003 

Liczba uczniów szkół i 

placówek systemu 

oświaty 

prowadzących 

kształcenie ogólne 

objętych wsparciem 

100 0 0      

WLWPLFCR02 – 

Liczba przedstawicieli 

kadry szkół i placówek 

systemu oświaty, 

którzy uzyskali 

kwalifikacje po 

opuszczeniu 

programu 

6 0 0      

 

 
114 W tym polu należy podać informację, jeśli projekt został usunięty lub wprowadzony do strategii w wyniku zmiany strategii. 
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Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii 

Rok, za który 

podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-LI-39 

Nazwa projektu Wsparcie administracyjne dla OPPT Lipno 

Beneficjent Powiat Lipnowski 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej 

dane źródłowe do 

Raportu 

Agnieszka Grzywaczewska Naczelnik Wydziału Rozwoju Promocji, 

Kultury, Sportu i Turystyki w Lipnie tel. 54 30-66-132 

Syntetyczny opis 

działań 

prowadzonych na 

rzecz realizacji 

projektu w roku, za 

który sporządza się 

Raport115 

Otrzymano dofinansowanie I etapu na podstawie  umowy nr 
UM_WR.431.3.154.2024. 

W 2024 roku zakończono realizację  Zadania nr 1 Zapewnienie 
właściwego funkcjonowania biura i obsługi procesów wdrażania 
instrumentów terytorialnych w 2024 roku. 

 

Etap realizacji 

projektu na koniec 

roku, za który 

sporządza się 

Raport116 

etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej 

Czy dostrzega się 

ryzyka dla 

kontynuacji realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

Brak ryzyka 

Czy dostrzega się 

możliwości 

usprawnienia 

procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

Brak spostrzeżeń  

Ewentualne 

informacje 

dodatkowe istotne 

dla procesu realizacji 

Brak 

 
115 Jeżeli w danym roku raportowym w przypadku opisywanego projektu nie były prowadzone żadne działania, w tym polu 
należy o tym poinformować  
116 Patrz wyjaśnienia poniżej tabeli. 
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strategii w zakresie 

danego projektu117 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

zadeklarowana 

w strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-RCO112 - 

Podmioty 

zaangażowane w 

przygotowanie i 

realizację strategii 

zintegrowanego 

rozwoju 

terytorialnego 

10 szt. 0 0      

PROG-FEKP-0051 - 

Liczba osób objętych 

projektem w ramach 

wsparcia 

administracyjnego 

30 os. 0 0      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
117 W tym polu należy podać informację, jeśli projekt został usunięty lub wprowadzony do strategii w wyniku zmiany strategii. 
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Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii 

Rok, za który 

podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-LI-40 

Nazwa projektu Zagospodarowanie terenu przy rzece Mień w Lipnie 

Beneficjent Powiat Lipnowski 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej 

dane źródłowe do 

Raportu 

Agnieszka Grzywaczewska Naczelnik Wydziału Rozwoju Promocji, 

Kultury, Sportu i Turystyki w Lipnie tel. 54 30-66-132 

Syntetyczny opis 

działań 

prowadzonych na 

rzecz realizacji 

projektu w roku, za 

który sporządza się 

Raport118 

W trakcie przygotowań do wykonania dokumentacji projektowej  

Etap realizacji 

projektu na koniec 

roku, za który 

sporządza się 

Raport119 

etap I – prace w fazie przygotowawczej 

Czy dostrzega się 

ryzyka dla 

kontynuacji realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

Brak ryzyka 

Czy dostrzega się 

możliwości 

usprawnienia 

procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

Brak spostrzeżeń  

Ewentualne 

informacje 

dodatkowe istotne 

dla procesu realizacji 

Brak 

 
118 Jeżeli w danym roku raportowym w przypadku opisywanego projektu nie były prowadzone żadne działania, w tym polu 
należy o tym poinformować  
119 Patrz wyjaśnienia poniżej tabeli. 
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strategii w zakresie 

danego projektu120 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

zadeklarowana 

w strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Zielona infrastruktura 

wybudowana lub 

zmodernizowana w 

celu przystosowania 

się do zmian klimatu 

0,66ha 0 0      

Ludność objęta 

projektami w ramach 

strategii 

zintegrowanego 

rozwoju 

terytorialnego 

3000os 0 0      

Powierzchnia objęta 

środkami ochrony 

przed klęskami 

żywiołowymi 

związanymi z 

klimatem (oprócz 

powodzi i 

niekontrolowanych 

pożarów) 

0,66ha 0 0      

Liczba miast 

wspartych w zakresie 

adaptacji do zmian 

klimatu 

1szt. 0 0      

Wspierane strategie 

zintegrowanego 

rozwoju 

terytorialnego 

1szt 0 0      

Ludność odnosząca 

korzyści ze środków 

ochrony przed 

ryzykami naturalnymi 

niezwiązanymi z 

klimatem oraz 

ryzykami związanymi 

z działalnością 

człowieka 

3000os. 0 0      

 
120 W tym polu należy podać informację, jeśli projekt został usunięty lub wprowadzony do strategii w wyniku zmiany strategii. 
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Wyjaśnienia: Oceny etapu realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport, należy 

dokonać wg następujących kryteriów zaawansowania prac:  

1) etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte, 

2) etap I – prace w fazie przygotowawczej - etap obejmuje opracowanie koncepcji projektu i 

harmonogramu prac, powołanie partnerów społecznych,  

3) etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej,  

4) etap III – prace realizacyjne w fazie zaawansowanej, 

Wskazuje się następujące możliwości oceny zaawansowania: 

• w przypadku projektów o charakterze wieloletnim, za prace realizacyjne w fazie początkowej 

(etap II) należy uznać prace realizowane do osiągnięcia 30% założonego czasu realizacji 

projektu; po przekroczeniu tej wartości stan zaawansowania ocenia się jako prace 

realizacyjne w fazie zaawansowanej (etap III); alternatywnie dopuszcza się pomiar na 

podstawie zaangażowania środków, to znaczy za prace realizacyjne w fazie początkowej 

(etap II) należy uznać prace realizowane do osiągnięcia 30% założonego wydatkowania 

środków; po przekroczeniu tej wartości stan zaawansowania ocenia się jako prace 

realizacyjne w fazie zaawansowanej (etap III); raz przyjętą metodę pomiaru należy stosować 

do zakończenia projektu,  

• w przypadku projektów, których postęp mierzony jest poprzez sukcesywne narastanie 

wartości wskaźnika, zmierzające do osiągnięcia założonej wartości docelowej, za prace 

realizacyjne w fazie początkowej (etap II) należy uznać prace realizowane do osiągnięcia 30% 

założonej w projekcie wartości wskaźnika docelowego; po przekroczeniu tej wartości stan 

zaawansowania ocenia się jako prace realizacyjne w fazie zaawansowanej (etap III), 

• w przypadku projektów, które składają się z określonej liczby zaplanowanych do realizacji 

działań, za prace realizacyjne w fazie początkowej (etap II) należy uznać prace realizowane do 

osiągnięcia 30% łącznej liczby określonych do wykonania działań; po przekroczeniu tej 

wartości stan zaawansowania ocenia się jako prace realizacyjne w fazie zaawansowanej (etap 

III), 

• w przypadku projektów o charakterze inwestycyjnym, za prace realizacyjne w fazie 

początkowej (etap II) należy uznać prace projektowe oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i 

uzgodnień, natomiast za prace realizacyjne w fazie zaawansowanej (etap III) uznaje się 

fizyczne wykonawstwo prac, 

• w przypadku projektów, których ocena stopnia zaawansowania nie mieści się w podanych 

powyżej kryteriach, następuje ocena indywidualna. 

5) etap IV – prace zostały zakończone, projekt został zrealizowany. 

6) etap „rezygnacja z projektu” – dotyczy projektów, od których realizacji odstąpiono w danym roku, 

projekt nie będzie reaktywowany, przy aktualizacji dokumentu strategii, projekt zostanie usunięty z 

listy projektów.  
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 Analiza stanu wskaźników realizacji strategii 

Analiza stanu wskaźników realizacji strategii realizowana jest poprzez sporządzenie na podstawie 

poszczególnych kart monitorowania stanu strategii „Karty monitorowania stanu realizacji wskaźników 

strategii”,  wg wzoru zamieszczonego w Strategii.  

Karta monitorowania stanu realizacji wskaźników strategii 

Stan realizacji wskaźników strategii 

Nazwa i miara 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

zadeklarowana 

w strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Wskaźniki dla 

projektów z 

zakresu CP2 

        

Działanie 02.17         

RCO019 Budynki 

publiczne o 

udoskonalonej 

charakterystyce 

energetycznej m2  

1 517 0 0      

RCO074 Ludność 

objęta projektami w 

ramach strategii 

zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

osoby 

 1 590 0 0      

PLRO025 Liczba 

zmodernizowanych 

źródeł ciepła (innych 

niż indywidualne)* szt. 

1 0 0      

RCR029  

Szacowana emisja 

gazów cieplarnianych* 

tony równoważnika 

CO2/rok 

15 0 0      

RCR026 Roczne 

zużycie energii 

pierwotnej (w tym: w 

lokalach mieszkalnych, 

budynkach 

publicznych, 

przedsiębiorstwach, 

innych)* MWh/rok  

3 750 0 0      

Działanie 02.18         

PLRO025 Liczba 

zmodernizowanych 

8 0 0      
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źródeł ciepła (innych 

niż indywidualne)* szt. 

RCO074 Ludność 

objęta projektami w 

ramach strategii 

zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

osoby 

1 010 0 0      

RCR029 Szacowana 

emisja gazów 

cieplarnianych* tony 

równoważnika CO2/rok  

56,832 0 0      

RCR026 Roczne 

zużycie energii 

pierwotnej (w tym: w 

lokalach mieszkalnych, 

budynkach 

publicznych, 

przedsiębiorstwach, 

innych)* MWh/rok 

718,303 0 0      

Działanie 02.19         

RCO121 Powierzchnia 

objęta środkami 

ochrony przed 

klęskami żywiołowymi 

związanymi z klimatem 

(oprócz powodzi 

i niekontrolowanych 

pożarów) ha 

4,52 0 0      

PLRO044 Pojemność 

obiektów małej retencji 

m3 

33 700  0 0      

RCO074 Ludność 

objęta projektami w 

ramach strategii 

zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

osoby 

4 500 0 0      

RCO026 Zielona 

infrastruktura 

wybudowana lub 

zmodernizowana w 

celu przystosowania 

się do zmian klimatu ha 

1,46 

 

0 0      

PROG-FEKP-0012 

Objętość 

33 700 0 0      



 

88                           
 

Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej OPPT Lipna 

 

retencjonowanej wody 

m3 

Działanie 02.20          

RCO074 Ludność 

objęta projektami w 

ramach strategii 

zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

osoby 

10 780 0 0      

RCO030 Długość 

nowych lub 

zmodernizowanych 

sieci wodociągowych w 

ramach zbiorowych 

systemów 

zaopatrzenia w wodę 

km 

2,35 0 0      

RCR041 Ludność 

przyłączona do 

udoskonalonych 

zbiorowych systemów 

zaopatrzenia w wodę 

osoby 

 10 780 0 0      

Działanie 03.03         

PLRO058 Wspierana 

infrastruktura 

rowerowa km  

2,3  0 0      

RCO074 Ludność 

objęta projektami w 

ramach strategii 

zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

osoby 

500 0 0      

RCR064 Roczna liczba 

użytkowników 

infrastruktury 

rowerowej  

Użytkownicy 

/rok  

500 0 0      

Wskaźniki dla 

projektów z 

zakresu CP4 

        

Działanie 06.14 

Działanie 06.15 
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RCO067 Pojemność́ 

klas w nowych lub 

zmodernizowanych 

placówkach 

oświatowych osoby 

1 220  0 0      

RCO074 Ludność 

objęta projektami w 

ramach strategii 

zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

osoby  

1 220  0 0      

RCR071 Roczna liczba 

użytkowników nowych 

lub zmodernizowanych 

placówek oświatowych 

użytkownicy/ rok  

1 220 0 0      

Działanie 06.16         

RCO074 Ludność 

objęta projektami w 

ramach strategii 

zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

osoby 

30 000  0 0      

RCO069 Pojemność 

nowych lub 

zmodernizowanych 

placówek opieki 

zdrowotnej osoby/rok  

6 000 0 0      

PLRO133 Liczba 

wspartych podmiotów 

wykonujących 

działalność leczniczą 

szt. 

1 0 0      

RCR073 Roczna liczba 

użytkowników nowych 

lub zmodernizowanych 

placówek opieki 

zdrowotnej 

użytkownicy/ 

rok 

6000  0 0      

Działanie 08.26          

PLFCO01 Liczba dzieci 

objętych dodatkowymi 

zajęciami w edukacji 

przedszkolnej osoby  

210 0 0      
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PLFCO07 Liczba szkół 

i placówek systemu 

oświaty objętych 

wsparciem podmioty  

9 0 0      

Działanie 08.27         

PLFCO03 Liczba 

uczniów szkół i 

placówek systemu 

oświaty prowadzących 

kształcenie ogólne 

objętych wsparciem 

osoby 

690 0 280      

PLFCO07 Liczba szkół 

i placówek systemu 

oświaty objętych 

wsparciem podmioty  

12 0 0      

PLFCR01 Liczba 

uczniów, którzy nabyli 

kwalifikacje po 

opuszczeniu programu 

osoby  

503 0 0      

Wskaźniki dla 

projektów z 

zakresu CP4 

        

Działanie 5.12         

RCO077 Liczba 

obiektów kulturalnych i 

turystycznych objętych 

wsparciem szt.  

3 0 0      

Działanie 5.13         

RCO077 Liczba 

obiektów kulturalnych i 

turystycznych objętych 

wsparciem szt. 

2  0 0      

Działanie 5.12 

Działanie 5.13 

Działanie 5.14 

        

RCO074 Ludność 

objęta projektami w 

ramach strategii 

zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

osoby 

16 362 

0 0      

Działanie 5.12         
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Działanie 5.13 

RCR077 Liczba osób 

odwiedzających 

obiekty kulturalne i 

turystyczne, objęte 

wsparciem Osoby/rok 

 2 750 0 0      

Dodatkowe informacje/wyjaśnienia dotyczące stanu realizacji wskaźników – jeśli zachodzi 

taka potrzeba121  

Działanie 02.17 

RCO019 Budynki 

publiczne o 

udoskonalonej 

charakterystyce 

energetycznej m2 

Zgłoszona rezygnacja z realizacji projektu OPPT-LI-5, decyzje co do 

zamiany strategii w tym zakresie w toku – wartość wskaźnika w 

projekcie wynosi 150m2 

RCO074 Ludność 

objęta projektami w 

ramach strategii 

zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

osoby 

Zgłoszona rezygnacja z realizacji projektu OPPT-LI-5, decyzje co do 

zamiany strategii w tym zakresie w toku – wartość wskaźnika w 

projekcie wynosi 80 os.  

PLRO025 Liczba 

zmodernizowanych 

źródeł ciepła (innych 

niż indywidualne)* szt. 

Zgłoszona rezygnacja z realizacji projektu OPPT-LI-5, decyzje co do 

zamiany strategii w tym zakresie w toku – wartość wskaźnika w 

projekcie wynosi 1 szt. (wskaźnik nie zrealizowany w całości) 

RCR029  

Szacowana emisja 

gazów cieplarnianych* 

tony równoważnika 

CO2/rok 

Zgłoszona rezygnacja z realizacji projektu OPPT-LI-5, decyzje co do 

zamiany strategii w tym zakresie w toku – wartość wskaźnika w 

projekcie wynosi 5 tony równoważnika CO2/rok 

RCR026 Roczne 

zużycie energii 

pierwotnej (w tym: w 

lokalach mieszkalnych, 

budynkach 

publicznych, 

przedsiębiorstwach, 

innych)* MWh/rok 

Zgłoszona rezygnacja z realizacji projektu OPPT-LI-5, decyzje co do 

zamiany strategii w tym zakresie w toku – wartość wskaźnika w 

projekcie wynosi 50 MWh/rok 

 

 

 

 
121  Ta część tabeli jest wypełniana, jeśli w zakresie realizacji poszczególnych wskaźników miały miejsce szczególne 

uwarunkowania, wpływające na nietypowy przebieg realizacji projektów, a więc narastania wartości wskaźników (np. 
nastąpiła zmiana strategii polegająca na usunięciu lub dodaniu projektów, co wpływa na wartość docelową danego 
wskaźnika), lub są to informacje istotne dla zrozumienia procesu realizacji strategii; w tym miejscu należy także podać 
informacje, jeśli wszystkie projekty składające się na dany wskaźnik zostały zrealizowane i wskaźnik nie będzie już w 
przyszłości podlegał zmianom; w tym miejscu należy także podać informacje, jeśli projekty składające się na dany 
wskaźnik nie zostały zrealizowane w całości, a więc wskaźnik docelowy dla strategii także nie zostanie zrealizowany w 
pierwotnie planowanej skali. 
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 Podsumowanie  

Podsumowanie zawiera najważniejsze wnioski z dokonanej analizy. W szczególności zwrócono uwagę 

na:  

- zidentyfikowane ryzyka realizacji wraz z propozycją ich zminimalizowania,  

- zidentyfikowane możliwości usprawniania realizacji ustaleń strategii, 

- zidentyfikowane projekty, które rekomenduje się do usunięcia ze strategii podczas jej formalnej 

aktualizacji. 

 

Wśród projektów wpisanych na listę stanowiącą  Wykaz wybranych projektów do wsparcia ( tabela 9.4 

Strategio terytorialnej OPPT Lipna  

- 5 projektów jest na etapie „0”, czyli prace nad projektem nie zostały rozpoczęte;  

28 projektów jest na etapie „I”, czyli prace nad projektem znajdują się w fazie przygotowawczej (etap 

obejmuje opracowanie koncepcji projektu i harmonogramu prac, powołanie partnerów społecznych); 

- 6 projektów jest na etapie „I”, czyli prace nad projektem są realizacyjne w fazie początkowej 

Projektów na bardziej zaawansowanym etapie nie ma.  

Jednocześnie dla 6 projektów zostały podpisane umowy o dofinansowanie, są to projekty będące na 

etapie II.  

W 2024 rok zgłoszono rezygnację z realizacji 1 projektu - Gminy Chrostkowo 

OPPT LI 5„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej”  w ramach  CP2 (i) Kompleksowa 

modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej wraz z audytem (wsparcie w ramach IF) 

z kwotą 50.591,00 euro dofinansowania.  

W/w środki zostaną prawdopodobnie przeznaczone na realizację innych projektów w tym 

działaniu. Tym bardziej, że jako zidentyfikowane ryzyka realizacji w tym priorytecie wskazano  na 

wysokie koszty, które generują ryzyko konieczności ograniczenia zakresu inwestycji. Jako środek 

zaradczy ujęto „Zwiększenie środków wsparcia zewnętrznego na realizację inwestycji”. 

Inne zidentyfikowane  ryzyka realizacji wraz z propozycją ich zminimalizowania to: 

- wstępnie rozeznanie kosztów i prawdopodobieństwo przekroczenia możliwości finansowych 

Beneficjenta, przez co  chce zrezygnować z części zadania – zgłoszona zmiana, 

- wysokie koszty inwestycji z uwagi na zakres prac przewidzianych w celu osiągnięcia efektywności 

energetycznej na poziomie  wymaganym poziomie 30%, - postulat zwiększenia środków wsparcia 

zewnętrznego na realizację inwestycji, 

- procedura dotycząca przygotowania dokumentacji projektowej wydłużona z uwagi to, że teren 

planowanego przedsięwzięcia jest wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków i wymaga zgody 

konserwatora na wszelkie działania- postulat wydłużenia terminu składania wniosków 

o dofinansowanie;  

- brak akceptacji dla zgłaszanych zmian w zakresach rzeczowych projektów- postulat wydłużenia 

terminu składania wniosków o dofinansowanie;  

- nieosiągnięcie gotowości dokumentacyjnej projektu w przewidywanym okresie naboru 

wniosków - postulat wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie lub nowy nabór;  

 


